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1 UVOD 
1.1 OPREDELITEV PROBLEMA 
Projekt je definiran kot skupek aktivnosti za dosego določenega cilja. Cilj gradbenega 
projekta oziroma graditve so pravočasnost, kakovost in ekonomičnost. Graditev objekta 
poteka v štirih zaporednih fazah (Rodošek,1998):   
 
 
 
Vsaka od faz se razdeli v več aktivnosti, ki potekajo zaporedno, vzporedno ali pa 
prekrivajoče. V fazo neposredne priprave na gradnjo spadata tudi projekt organizacije 
gradbišča in tehnologije grajenja, ki ju bom obdelala v diplomski nalogi. 
Prve dve fazi sta ponavadi delo investitorja, zadnji dve pa delo izvajalca v sodelovanju z 
investitorjem. Investitorji v današnjem času pri izbiri izvajalca gradbenih del vse manj 
upoštevajo izvajalčeve reference, kakovost, strokovni kader, rok izgradnje ipd., vendar jih v 
prvi vrsti zanima le cena. Naloga izvajalca je, da v dogovorjenem roku po najnižji možni ceni 
zgradi kakovosten objekt, kar pa je včasih težko uskladiti med seboj. Zato je v mnogih 
gradbenih podjetjih za dosego tega cilja ključnega pomena kakovostna izdelava in vodenje 
projektov v fazi priprave na gradnjo in v fazi same izvedbe. Tako za izdelavo kot za vodenje 
in spremljanje projektov pa pogosto ni na razpolago dovolj časa in drugih virov. 
 
1.2 NAMEN 
Namen diplomske naloge je podrobneje predstaviti faze gradbenega projekta, ki so naloga 
gradbenega izvajalskega podjetja: organizacijo gradbišča in tehnologijo grajenja, kjer bo 
poudarek na opažih. Ravno poznavanje različnih tehnologij in dobra organizacija prispeva k 
poslovni uspešnosti gradbenih podjetij. Pri obeh temah bom predstavila v začetku teoretična 
izhodišča, nato pa še primer iz prakse in sicer za stanovanjsko naselje »Za Vrtovi« v Cerknici, 
katerega  izvajalec je Gradbeno podjetje Grosuplje. 
 
ZASNOVA PROJEKTIRANJE 
 
GRADNJA  NEPOSREDNA 
PRIPRAVA 
PREVZEM 
OBJEKTA
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Projekt organizacije gradbišča se izdela s pomočjo predhodnega proučevanja pogojev gradnje, 
na podlagi katerih se dimenzionirajo začasni objekti, naprave in napeljave. Izdela ga izvajalec, 
v sodelovanju z investitorjem, pred pričetkom del. Za izdelavo projekta je potrebno poleg 
strokovnega znanja s področja gradbeništva in bogatih izkušenj tudi dobro poznavanje 
zakonodaje in različnih upravnih postopkov. Namen projekta organizacije gradbišča je urediti 
gradbišče tako, da se bodo dela izvajala varno in tekoče ter brez zastojev. 
 
Tehnologija grajenja predstavlja način in vrstni red izvrševanja posameznih procesov. Sama 
sem obravnavala tehnologijo opaževanja. Pri izdelavi armirano betonskih konstrukcij 
predstavljajo opaži visok strošek, na katerega vplivata predvsem pogostost uporabe opaža in 
tehnološki postopek opaževanja. Pri izbiri opažnih sistemov in tehnologije opaževanja se 
morajo upoštevati trije dejavniki: 
− kakovost (zagotovitev dimenzij – ravnost in kakovost robov, pravokotnost in ravnost 
površine betona, tesnost opaža) 
− stroški (nabavni in stroški vzdrževanja) 
− potreben delovni čas (sestava opaža, razopaženje, čiščenje in vzdrževanje) 
Namen izbire ustreznih opažnih sistemov in tehnologije je ta, da se izberejo taki, ki so 
najcenejši, obenem pa omogočajo hitro gradnjo in optimalno kakovost.  
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2 OPIS OBJEKTA 
2.1 SPLOŠNO 
Investitor in izvajalec stanovanjskega naselja »ZA VRTOVI« v Cerknici je GPG Inženiring 
d.d., Vevška cesta 52, 1260 Ljubljana-Polje.  Namembnost območja je izključno 
stanovanjska. Predvidenih je 106 stanovanj s pripadajočimi prostori in zunanjo ureditvijo. 
Gradnja bo trajala 15 mesecev, dela na gradbišču pa so se pričela 30.5.2008. 
LOKACIJA 
Objekt je predviden v sklopu obstoječe soseske Za vrtovi. Ob J meji obravnavanega območja 
stanovanjski objekti mejijo na nezazidane zelene površine, na S strani pa so postavljeni 
vzporedno z obstoječim večstanovanjskim objektom. Obstoječ teren je relativno raven, kota 
obstoječega terena je 561,32 m – 562,84m NV. 
 
Slika 1: Lokacija stanovanjskega naselja »Za vrtovi« v Cerknici 
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ARHITEKTONSKA IN FUNKCIONALNA ZASNOVA 
Gradnja novega objekta – naselja predstavlja sedem večstanovanjskih stavb  (blokov 
/stolpičev)  na skupni podzemni garaži, etažnosti K+P+3+M. Etaže povezuje komunikacijsko 
jedro s stopnicami in osebnim dvigalom. V sklopu projekta  so predvideni in načrtovani tudi 
spremljajoči objekti (npr. pokrit prostor za smeti, prostor s plinohrami, trafo postaja, otroško 
igrišče), zunanja ureditev ter komunalna, energetska in prometna infrastruktura.  Posamezni 
deli ureditve so predvideni na območju izven meja lastniških parcelah investitorja, za kar je 
pridobljeno soglasje oziroma služnost. 
 
V sedmih večstanovanjskih stavbah je skupaj 106 stanovanj, različnih velikosti in strukture. 
Vhodi v stanovanjske bloke so na severni strani objektov, razen pri objektu A, kjer je vhod na 
J-fasadi objekta. Pred vhodi na plato, pred objekti v nivoju terena, so načrtovana parkirna 
mesta ob interni dovozni poti, ki služi tudi intervenciji in oskrbi. Stanovanja v pritličju imajo 
ograjene zasebne zunanje površine-atrije, vsa ostala stanovanja pa balkone in/ali lože. V 
mansardi so predvidene tudi terase kot izvedba ravne strehe.  
V kletni etaži so načrtovane shrambe stanovanj, parkirna mesta ter servisni - pomožni 
prostori. Vsa stanovanja so naravno osvetljena / osončena po veljavnem pravilniku. 
 
TLORISNI GABARITI  
Stanovanjske stavbe so večinoma manj razgibanega tlorisa, približanega liku kvadrata, 
dimenzij:   
− Stavbe B, D in F so enotnega zunanjega tlorisnega gabarita znotraj dimenzij: 
PR: 16,85m x 15,00m, N: 16,85m x (16,40m+1,40m), M: 16,85m x (16,40m+1,50m). 
− Stavbe C, E in G so enotnega zunanjega tlorisnega gabarita znotraj dimenzij: 
PR: 16,85m x 15,00m, N: 16,85m x 16,40m, M: 16,85m x (16,40m+1,40m). 
− Stavba A je bolj razgibanega tlorisa, približanega liku pravokotnika maksimalnih tlorisnih 
gabaritov:  
PR: 25,40m x 12,05m, N: 25,40m x 15,35m, M: 25,40m x (13,70m +1,65m) 
− Kletna etaža je razgibanega tlorisa znotraj pravokotnika maksimalnih dimenzij 143,78m x 
95,88m s podaljškom rampe v severnem delu. 
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Slika 2: Tloris stavbe B 
 
VIŠINSKI GABARITI 
Etažnost predvidenega objekta je K+P+3N+M. 
Kota pritličja: 0.00 =563,10 m NV 
Etažna višina (PT-3N): 292 cm 
Kota ravne strehe (terasa) mansarde: 14,70 m 
Kota najvišje točke terasne etaže: 16,40 m 
Kota kletne etaže: -3,70 m  
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Slika 3: Prečni prerez stavbe B 
 
Obravnavano območje se nahaja na robnem delu mesta, neposredno ob bodoči južni 
obvoznici Cerknice, ki prehaja v odprti prostor. Nova soseska je zato v višinskem gabaritu 
prilagojena okoliški pozidavi.  
 
 
2.2 OBJEKTI 
KONSTRUKCIJA 
Objekti so armiranobetonske konstrukcije, z nosilnimi armiranobetonskimi stenami v obeh 
ortogonalnih smereh. Medetažne konstrukcije so armiranobetonske plošče d = 20 cm. Kletna 
etaža je prav tako armiranobetonska, z nosilnimi armiranobetonskimi stebri in obodnimi 
armiranobetonskimi stenami. Objekti so temeljeni na armiranobetonskih trakastih temeljih 
pod stenami in armiranobetonskih točkovnih temeljih pod stebri. 
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Strehe so predvidene v naklonu 7°, kritina bitumenska s posipom, v sivi barvi. Streha bo 
toplotno izolirana s ekspandiranim polistirenom na strešni konstrukciji – AB plošči. Voda s 
streh, teras in balkonov bo speljana v linijske kanelete, točkovne odtoke in po vertikalah v 
meteorno kanalizacijo. 
 
FINALNE OBDELAVE 
Fasade 
Fasade objektov so predvidene iz kvalitetnih in trajnih materialov z zaključnim tankoslojnim 
mineralnim-silikatnim ometom. Barve fasade so skladne z barvno študijo, v izbranih sivih in 
rdeče-rjavih tonih. Balkonske ograje so nekatere ometane, nekatere pa iz gladkih perforiranih 
balkonskih plošč na kovinski podkonstrukciji.  
 
Okna, vrata 
Predvidena so okna iz PVC profilov z aluminijastimi senčili na zunanji strani. Stekla so 
dvoslojna, izolacijska. Zunanja okenska polica bo iz aluminijaste barvane pločevine, notranja 
pa iverna z ustreznimi zaključki. Površina okenskih odprtin med špaletami v prostoru je 
ustrezna - večja ali enaka 1/5 talne uporabne površine prostora. 
Vrata v garažni prostor bodo avtomatska in hitropotezna. Odpirala se bodo z magnetno 
kartico. Vhodna vrata v objekte bodo iz sistemskih kovinskih profilov, zastekljena s kaljenim 
in lepljenim steklom, opremljena s samozapiralom in odrivno palico. Požarno odporna vrata 
bodo kovinska, površina iz pločevine, finalno barvana s kvalitetnimi epoksidnimi barvami. 
Vhodna vrata v stanovanja bodo polnimi lesenimi krili v kovinskem-jeklenem okvirju s 
tesnilom. V stanovanjih bodo vratna krila lesena, v notranjosti s papirnatim satovjem, podboji 
pa leseni, suhomontažni. Vsa vrata v stanovanjih bodo svetle širine minimalno 80 cm, višine 
208 cm, kakor zahteva veljavni pravilnik.  
 
Tlaki 
Vse talne konstrukcije so hidroizolirane. Finalni tlak garaž (povozne in parkirne površine) je 
odporen in protizdrsen epoksi premaz na podlagi iz mikroarmiranega betona. V prostoru za 
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čistila, vetrolovu, kolesarnici in stopnišču bo tlak granitokeramične ploščice. Tla v dvigalu 
bodo obložena s PVC oblogo.  
 
Predelne stene 
Predelne stene bodo izvedene iz mavčno kartonskih plošč na podkonstrukciji iz pocinkane 
jeklene pločevine. V sanitarnih prostorih in ob inštalacijskih stenah v kuhinjah bodo mavčno 
kartonske plošče vodoodporne, vgrajene po navodilih proizvajalca. V stenah kopalnic bodo 
sistemske samonosilne podkonstrukcije in ojačitve za vgrajevanje vseh visečih sanitarnih 
elementov in opreme.  
 
 
Slika 4: Aksonometrija soseske 
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POŽARNA VARNOST 
Zagotovljeni so požarnovarnostni ukrepi, ki zagotavljajo: 
− pogoje za varen umik ljudi in premoženja (evakuacijske poti), 
− ustrezne odmike med objekti (ustrezna požarna ločitev objektov, zaščita posameznih delov 
objekta), 
− prometne in delovne površine za intervencijska vozila, 
− vire  za zadostno oskrbo z vodo za gašenje (hidrantno omrežje). 
Posamezna stanovanja v stanovanjskih stavbah A-G so med seboj požarno ločena, prav tako 
je ločena skupna garaža v kleti od ostalih prostorov v kleti.  
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3 PROJEKT ORGANIZACIJE GRADBIŠČA 
3.1 SPLOŠNO O ORGANIZACIJI GRADBIŠČA 
Gradnja objekta je zahteven in pogosto tudi dolgotrajen proces. Pred začetkom gradnje je 
treba gradbišče primerno pripraviti, zavarovati in organizirati, da bo delo na njem varno, 
učinkovito in brez večjih posledic za okolje. Projekt organizacije gradbišča obravnava 
pripravljalna dela, ki jih izvedemo pred pričetkom gradnje z namenom, da bo gradnja potekala 
tekoče in varno. Zajemajo lahko organizacijo gradbišča, rušenje obstoječih objektov ali 
pripravo zemljišča za gradnjo. Za kvalitetno izdelavo projekta organizacije gradbišča je 
potrebno natančno proučiti pogoje gradnje objekta, na podlagi katerih dimenzioniramo 
začasne objekte, naprave in napeljave, kar je shematsko prikazano na sliki 5.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Slika 5: Vsebinska delitev projekta organizacije gradbišča s poudarkom na predhodnih 
proučevanjih pogojev gradnje  
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Možnost nabave potrebnih surovin in materialov 
Projekt organizacije tehnološkega procesa grajenja 
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3.2 PREDHODNA PROUČEVANJA POGOJEV GRADNJE OBJEKTA 
3.2.1 PROUČITEV GRADBENE POGODBE 
Za izvedbo ustrezne organizacije gradbišča je potrebno v gradbeni pogodbi proučiti 
(Pšunder,Klanšek,Šuman, 2008): 
 
• pogodbene obveznosti investitorja in izvajalca, 
• rok izgradnje objekta, 
• obseg pogodbenih del. 
 
Z gradbeno pogodbo se investitor in izvajalec dogovorita o pogojih za pričetek gradnje. V njej 
določijo, kdo je zadolžen za zakoličbo objekta in kdo mora zagotoviti pravico ter možnost 
dostopa na gradbišče. 
 
Pogodbene obveznosti izvajalca in investitorja za pripravljalna dela izhajajo iz Posebnih 
gradbenih uzanc (1977). V pogodbi je navedeno samo tisto, kar je v nasprotju z uzancami in 
pa posebnosti, ki jih uzance ne obravnavajo, kot na primer: 
 
− omejitev prostora gradbišča, 
− investitor določena dela izvaja sam ali z drugimi izvajalci, 
− investitor zagotovi skladiščne in druge prostore, prehrano, elektriko, vodo ipd., 
− izvajalec izvede posamezna pripravljalna dela tako, da jih bo kasneje uporabljal investitor. 
   (Pšunder,Klanšek,Šuman, 2008) 
 
Rok izgradnje objekta je določen v gradbeni pogodbi. Vsi plani gradnje se delajo v odvisnosti 
od roka izgradnje. 
 
Obseg pogodbenih del, ki jih mora izvajalec opraviti, so določena v gradbeni pogodbi, 
pogodbenih popisih del in projektni dokumentaciji. 
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3.2.2 PROUČITEV DOKUMENTACIJE O LOKACIJI OBJEKTA 
Dokumentacija o lokaciji objekta je del projektne dokumentacije (PGD). V dokumentaciji je 
grafično prikazana lega, velikost in oblika zemljiške parcele, na kateri se bo gradilo. Ker je 
lokacija objekta pomembna za organizacijo gradbišča, se mora iz dokumentacije pridobiti 
naslednje informacije: 
 
• informacije o prostorskih izvedbenih aktih za objekt in zemljišče dobimo iz lokacijske 
informacije za namen gradnje objektov oziroma izvajanja del na zemljiščih ali objektih. V 
lokacijski informaciji so povzeta merila in pogoji, ki so določeni v prostorskem 
izvedbenem aktu, glede vrste dopustnih dejavnosti, vrste dopustnih gradenj in drugih del ter 
vrste dopustnih objektov glede na namen. Navedena so tudi merila in pogoji za graditev 
objektov in izvedbo drugih del, ki izhajajo iz prostorskega izvedbenega akta, kateri velja na 
konkretnem zemljišču,  
• informacije o mejah gradbene parcele, 
• informacija o legi obstoječih objektov na gradbeni parceli in sosednjih objektih, 
• informacija o legi bodočega objekta na zemljišču, tako da je razvidna  njegova tlorisna 
velikost na stiku z zemljiščem in višinskimi kotami, 
• informacijo o možnosti priključitve gradbišča na obstoječo komunalno infrastrukturo. 
 
 
3.2.3 PROUČITEV PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA IZVEDBO OBJEKTA 
Iz projektne dokumentacije maramo za dobro organizacijo gradbišča podrobno proučiti in 
pridobiti naslednje informacije (Pšunder,Klanšek,Šuman, 2008): 
 
• gabaritne mere bodočega objekta, ki so potrebne za razporeditev začasnih objektov na 
gradbišču, izbor in postavitev ustreznega žerjava, izvedba zaščitne ograje ipd., 
• količine in vrste gradbenega materiala, zaradi dimenzioniranja začasnih deponij na 
gradbišču, organizacije nabave materialov, izbora dvigalnih naprav ipd., 
• globina izkopa gradbene jame, zaradi določitve ukrepov varovanja brežin gradbene jame, 
izvedbe transporta izkopane zemljine, prestavitve obstoječih podzemnih komunalnih vodov 
ipd., 
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• izvedba detajlov, zaradi preprečitve zastojev v času gradnje ipd., 
• skladnost popisa del in načrtov za izvedbo, zaradi zmanjšanja možnost nastopa 
nepredvidenih del itd. 
 
 
3.2.4 PROUČITEV  TEHNOLOGIJE GRAJENJA 
Če imamo na voljo projekt organizacije tehnologije grajenja, lahko iz njega pridobimo 
podatke, ki jih potrebujemo za: 
 
• za dimenzioniranje začasnih objektov na gradbišču kot na primer garderob, bivalnih 
prostorov, jedilnice, sanitarij, skladišče drobnega orodja itd. Prostore dimenzioniramo na 
podlagi  števila delavcev. 
• za odločitev, ali bo uporabljana lastna mehanizacija in oprema ali bo potreben najem, 
nakup, predelava, dodelava mehanizacije in opreme. Odločimo se na podlagi podatka o 
potrebni mehanizaciji in opremi, 
• za izbiro racionalnih transportnih sredstev preučimo možnost uporabe lastnih transportnih 
sredstev ali pa se odločimo za najem, nakup ipd. Na podlagi tako določenih sredstev 
dimenzioniramo gradbiščne ceste, odprta in zaprta skladišča, lokacijo žerjava itd., 
• za ustrezen izbor delavcev, določitev skupin in števila delovodij potrebujemo podatek o 
razporedu in organizaciji delovnih mest ter predlog tehnoloških procesov. 
 
 
3.2.5 PROUČITEV RAZPOLOŽLJIVEGA MATERIALA IN MOŽNOST NJIHOVE 
NABAVE 
Možnost nabave materiala vpliva na velikost skladišč na gradbišču. V nekaterih primerih ni 
možen nakup materiala v času, ko ga potrebujemo za vgraditev v objekt, zato je potrebno že 
prej kupljen material uskladiščiti na gradbišču ali v centralnem skladišču. Pri nabavi večje 
količine materiala moramo paziti na ustreznost in velikost skladišč. Material in ostale 
surovine lahko pridobimo iz: 
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• lastnih proizvodnih obratov – pri tem je potrebna temeljita presoja o racionalnosti, če je 
gradbišče zelo daleč, 
• podizvajalskih proizvodnih obratov, 
• pri trgovskih podjetjih  (ponavadi gre za nabavo vgradnih materialov prefabrikatov),   
• proizvodnih obratov na gradbišču (npr. beton). 
 
 
3.2.6 PROUČITEV RAZPOLOŽLJIVIH DELOVNIH SREDSTEV IN MOŽNOST 
NJIHOVE NABAVE 
Delavna sredstva so mehanizacija, naprave, oprema in orodje. Potrebna delovna sredstva za 
gradnjo so določena v projektu tehnologije grajenja. Uporabimo lahko svoja, najeta ali 
kupljena delovna sredstva. Pri nakupu novih delovnih sredstev moramo biti pozorni na čas 
dobave, pri najemu pa na možnost velikega povpraševanja, posebno pri gradbeni 
mehanizaciji. V kolikor nimamo dovolj svojih delovnih sredstev, je potrebno izvesti 
organizacijo najema ali nakupa sredstev še pred pričetkom izvajanja posameznih del. 
 
 
3.2.7 PROUČITEV ORGANIZACIJSKIH MOŽNOSTI NA LOKACIJI BODOČEGA 
GRADBIŠČA 
Za izdelavo projekta organizacije gradbišča moramo na terenu analizirati organizacijske 
možnosti, ki smo jih ugotovili s preučevanjem dokumentacije o lokaciji objekta in projektne 
dokumentacije. 
 
▪ TOPOGRAFSKE RAZMERE 
Ugotavljamo možnost prometnic (dostop na gradbišče, lokacija gradbiščnih poti), lokacijo 
začasnih objektov ter komunalnih vodov (koriščenje ali prestavitev). V topografsko karto se 
vrišejo vsi obstoječi objekti in komunalna infrastruktura tako, da se lahko začasno odstranijo, 
prestavijo ali koristijo v času gradnje objekta. 
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▪ GEOLOŠKO – GEOMEHANSKE RAZMERE 
Ko pridobimo podatke o nosilnosti tal, sestavi tal in višini podtalnice,  naredimo kontrolo 
oziroma preučimo, ali je s predvideno mehanizacijo in tehnologijo možno izvesti zemeljska 
dela. Preučimo tudi možnost gradnje začasnih poti in provizorijev gradbišča. 
 
▪ KLIMATSKO – METEOROLOŠKE RAZMERE 
Na načrtovanje dela vplivajo tudi klimatske razmere, zato v tej fazi pridobimo podatke o vrsti 
in količini padavin, temperaturi  in vetrovih. Glede na klimatske razmere določimo ukrepe za 
preprečevanje izgub pri delu.  
 
▪ HIDROLOŠKE RAZMERE 
Hidrološke razmere predstavljajo stanje voda v tleh, ki jim posebno skrb posvečamo zlasti 
takrat, ko gradnja poteka v morju, reki ali njihovi neposredni bližini. V takih primerih lahko 
hidrološki pogoji bistveno vplivajo na zasnovo objekta, pa tudi na samo izvedbo del. 
Nihanje pretokov ter gladin površinskih ali podzemnih voda lahko močno vpliva na objekte, 
zgrajene ob njih. Tudi podtalnica lahko povzroča vzgon in škodljivo vpliva na podzemne dele 
objekta, zato se morajo v takih primerih izvesti zaščitni ukrepi. 
 
▪ PROMETNE RAZMERE 
Tu ugotavljamo predvsem, kako bo potekal prevoz do gradbišča (zunanji transport). 
Največkrat je prometna povezava kar cesta, lahko pa tudi železniška povezava, če se izkaže za 
racionalno. Zelo redka je prometna povezava do gradbišča po vodi ali zraku. Pri gradnjah, 
kjer je predviden transport težkih tovorov, moramo izvesti tudi kontrolo nosilnosti in širine 
mostov.  
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3.3 DIMENZIONIRANJE ZAČASNIH OBJEKTOV, NAPRAV IN 
NAPELJAV 
 
Dimenzioniranje začasnih objektov, naprav in napeljav oziroma provizorijev je odvisno od 
rezultatov predhodnih proučevanj in objekta, ki ga nameravamo graditi. Za posamezne 
provizorije veljajo določeni normativi in napotki, ki jih bom predstavila v nadaljevanju. Glede 
ne potrebe (velikost, kompleksnost,…) se dimenzionira naslednje vrste provizorijev, kot je 
prikazano na sliki 6. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Slika 6: Dimenzioniranje provizorijev gradbišča 
  
 
3.3.1 DIMENZIONIRANJE PROIZVODNIH DELAVNIC 
 
Proizvodne delavnice, ki jih lahko imamo na gradbišču, so betonarna, separacija, asfaltna 
baza, tesarska delavnica, železokrivnica, delavnica za izdelavo polizdelkov ali za pripravo 
obrtniških in inštalacijskih del. Za izgradnjo delavnic potrebujemo podatke o največji dnevni, 
tedenski ali mesečni porabi izdelkov, materialov in polizdelkov iz teh delavnic, na podlagi 
katerih se izdela projektna dokumentacija.  
Praksa slovenskih gradbenih podjetij kaže, da gradbena podjetja le v redkih primerih 
postavljajo omenjene delavnice. Material oziroma polizdelke si zagotovijo iz lastnih 
centralnih proizvodnih delavnic ali pa se odločijo za nakup pri drugih dobaviteljih v bližini 
gradbišča.  
 
DIMENZIONIRANJE PROVIZORIJEV GRADBIŠČA 
proizvodne 
delavnice 
skladišča in 
deponije 
gradbiščne 
prometnice in 
transport
začasne 
inštalacije 
pisarniški 
prostori 
delavsko 
naselje 
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3.3.2 DIMENZIONIRANJE SKLADIŠČ IN DEPONIJ 
 
Za zagotovitev neprekinjene proizvodnje je na gradbišču potrebno nujno zagotoviti potrebne 
kapacitete lop, skladišč in deponij. Skladišče je zaprti prostor, ki je lahko ogrevan ali 
neogrevan. Lopa je pokrit prostor brez sten, deponija pa odprta površina. Za izračun potrebne 
površine skladišč ali deponij se uporabi naslednja enačba (Rodošek,1998): 
 
(1) 
 
 
F - potrebna tlorisna površina skladišča v (m²) 
Q - skupna potrebna količina materiala na gradbišču (m², t, kom) 
t - število dni dela z materialom 
n - število dni rezerve materiala 
k - koeficient neenakomernosti porabe materiala 
α - koeficient neenakomernosti nabave materiala 
q - obremenitev površine skladišča (t/m², m³ /m², kom/m²) 
β - manipulativni koeficient (prazen prostor v skladišču) 
 
 
V primerih, ko gre za drugačno tlorisno površino in ne za pravokotnik ali, ko rabimo izraz za 
volumen enačbo smiselno preoblikujemo. Primer enačbe za silos, kjer je β=1 (Rodošek,1998): 
 
(2) 
 
 
Okvirne priporočene vrednosti posameznih koeficientov so predstavljene v preglednicah 1 do 
4 (Pšunder,Klanšek,Šuman,2008): 
 
 
 
 
β
α
⋅⋅
⋅⋅⋅=
qt
knQF
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Preglednica 1: Število dni rezerve materiala  
n (dan) 
Avtomobilski transport VRSTA MATERIALA Železnica
do 50 km nad 50 km 
cement, steklo, armatura, 
kovinske konstrukcije 20-25 8-12 10-15 
les 25-30 12-15 15-20 
opeka, gramoz, kamen, pesek, 
betonski elementi 15-20 5-10 7-12 
 
Preglednica 2: Koeficient neenakomernosti porabe in nabave materiala  
VRSTA DELA k α 
manj pomembna dela ali dela manjšega obsega 1,10-1,15 1,10 
pomembna dela 1,15-1,20 1,15 
zelo pomembna dela ali dela velikega obsega 1,20-1,30 1,20 
 
Preglednica 3: Obremenitev površine skladišča  
VRSTA MATERIALA ENOTA MERE q (EM/m²) 
VIŠINA SKLADIŠČENJA 
(m) 
pesek, gramoz- strojna deponija m³ 3,-4,0 5,0-6,0 
pesek, gramoz- navadna deponija m³ 1,5-2,0 1,5-2,0 
opeka 10³× kom 0,65-0,70 1,5 
cement v silosu t 7,0-12,0 6,0-10,00 
cement v vrečah t do 1,5 do 2,0 
obli les m³ 1,30-2,0 2,0-3,0 
struženi les m³ 1,2-1,8 2,0-3,0 
armatura t 1,6-1,8 2,2 
 
Preglednica 4: Manipulativni koeficient  
VRSTA SKLADIŠČA β 
ogrevano skladišče 0,6-0,7 
neogrevano skladišče 0,5-0,7 
nadstrešnica ali  lopa 0,5-0,6 
odprta deponija za les 0,4-0,5 
odprta deponija za kovinske izdelke 0,5-0,6 
odprta deponija za gradbeni material 0,6-0,7 
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3.3.3 DIMENZIONIRANJE GRADBIŠČNIH PROMETNIC IN TRANSPORTNIH 
SREDSTEV 
 
▪ GRADBIŠČNE PROMETNICE 
V  tem okviru moramo preveriti oziroma dimenzionirati tako poti do gradbišča (zunanji 
transport) kot poti na gradbišču (notranji transport). 
 
Zunanji transport 
 
Poti do gradbišča ali zunanje gradbiščne prometnice so lahko cestne, tirne ali vodne poti. Za 
transport se največkrat uporabljajo cestne poti. Potrebno jih je zgraditi pred pričetkom 
pripravljalnih del na gradbišču. Lahko so trajnega ali začasnega pomena. Za trajne poti mora 
investitor zagotoviti projektno dokumentacijo za izvedbo in gradbeno dovoljenje. Pri izvedbi 
začasnih poti pa se mora zagotoviti, da se bo okolje po dokončanju del povrnil v prvotno 
stanje.  
 
Notranji transport 
 
Cestne poti znotraj gradbišča povezujejo skladišča in proizvodne obrate z objektom. 
Pomembno je, da so kvalitetno zgrajene in vzdrževane. Na dimenzioniranje vpliva vrsta in 
širina vozil ter frekvenca prevozov. Pri dvosmernem prometu je potrebno zagotoviti ustrezna 
izogibališča, tako da promet ni oviran.  
 
 
▪ TRANSPORTNA SREDSTVA 
Transportna sredstva, ki se uporabljajo pri gradnji objekta, lahko razdelimo na zunanja in 
notranja, slednja pa še na kontinuirani in nekontinuirani transport (slika 7). Z zunanjimi 
transportnimi sredstvi se izvaja transport do gradbišč, z notranjimi pa transport po gradbišču. 
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Slika 7: Shematični prikaz delitve transportnih sredstev 
 
Zunanja transportna sredstva 
 
Z zunanjimi transportnimi sredstvi se izvaja transport do gradbišča. To se lahko opravi s 
cestnimi vozili, z železnico, s plovili, z letali in z žičnicami. Pri izbiri se upošteva 
najugodnejša varianta, pri tem pa se obvezno upošteva potreba po vmesnem prekladanju. V 
slovenski praksi je najpogosteje uporabljen kamionski transport, ki je običajno tudi 
stroškovno najugodnejši. 
 
 
Notranja transportna sredstva 
 
Z notranjimi transportnimi sredstvi se izvaja transport po gradbišču, to je od skladišč in 
deponij do mesta uporabe. Razdelimo ga na kontinuiran in nekontinuiran transport. 
Kontinuiran transport se izvaja s transportnimi trakovi, cevmi, polži in vibracijskimi žlebovi. 
Takšen transport je ponavadi stroškovno ugodnejši, učinkovit in porablja malo energije za 
obratovanje. Uporablja se predvsem takrat, kadar se predmet proizvodnje oziroma izdelek 
premika od stroja do stroja medtem, ko so stroji in delavci večinoma vezani na isto lokacijo. 
Nekontinuiran transport se izvaja s kamioni, viličarji, žerjavi, dvigali in gradbeno 
mehanizacijo.  
 
 
 
TRANSPORTNA SREDSTVA 
ZUNANJA NOTRANJA 
Nekontinuirani transport Kontinuirani transport
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3.3.4 DIMENZIONIRANJE ZAČASNIH INŠTALACIJ 
 
V času gradnje je potrebno na gradbišču zagotoviti začasne inštalacije kot so voda, električna 
energija, urediti odvajanje gradbiščnih vod in odplak ter v primeru uporabe komprimeranega 
zraka postaviti kompresorske postaje. 
 
 
Slika 8: Začasne inštalacije na gradbišču 
 
▪ PRESKRBA Z ELEKTRIČNO ENERGIJO 
Potrebno elektriko se lahko pridobi iz omrežja ali iz lastnih virov (generatorji). Potrebno je 
predvideti izvor električne energije in način priključka, vrsto transformatorja, če je potreben, 
inštalacijske vode in priključna mesta, nizkonapetostno inštalacijo (komunikacije, prenosne 
luči itd.). Na gradbišču se uporablja trifazni tok (400 V) in enofazni tok (230 V). Potrebno 
efektivno moč se izračuna tako, da se sešteje potrebno moč vseh porabnikov na gradbišču 
korigirano s koeficientom k - koeficient obremenjenosti in istočasnosti obratovanja v razmerju 
z izkoristkom. V nadaljevanju sledijo enačbe (Pšunder,Klanšek,Šuman,2008) potrebne za 
dimenzioniranje. 
 
Enačba za potrebno efektivno moč Pef : 
 
 ;               (3) 
 
Pef  – potrebna efektivna moč (kW) 
Pi  – inštalirana moč posameznega električnega porabnika 
ko – koficient obremenjenosti električnega porabnika 
ki  – koeficient istočasnosti obratovanja porabnikov 
ZAČASNE INŠTALACIJE 
ELEKTRIČNA 
ENERGIJA 
VODA ODVAJANJE VOD IN 
ODPLAK 
KOMPRIMIRAN ZRAK
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η –  koeficient izkoristka električne pomoči 
 
Enačba za potrebno moč transformatorske postaje Ptp: 
 
 (4) 
 
Ptp –  potrebno moč transformatorske postaje (kW) 
cosφ – fazni zasuk 
 
Preglednica 5: Vrednosti za koeficient k in fazni zasuk cosφ : 
Električni porabnik k cosφ 
mešalec za beton 0,6-0,7 0,68 
drobilci, vibracijska sita, kompresorji 0,55-0,75 0,65-0,75 
bagri 0,60-0,85 0,60-0,80 
žerjavi in dvigala 0,40-0,50 0,40-0,50 
stroji za kontinuirani transport 0,60 0,70 
gradbiščna razsvetljava 1,00 0,95 
(Pšunder,Klanšek,Šuman,2008) 
 
▪ PRESKRBA Z VODO 
Na gradbišču se mora zagotoviti pitna in tehnološka voda. Možnost za preskrbo z vodo so 
priključitev na obstoječi vodovod v bližini gradbišča, izgradnja novega vodovoda oziroma 
talnega zajetja, izgradnja novega vodovoda oziroma rečnega zajetja (potok, jezero...), dovoz 
vode v rezervoar. Če vir pitne vode ni preverjen, se morajo opraviti preiskave ustreznosti 
vode. Pritisk delovne vode za gradbišče mora znašati 2,5 bara in minimalno 0,8 bara v 
točki, ki je 2 m višja od najvišje točke objekta. 
 
Količino potrebne vode izračunamo s pomočjo normativov porabe (preglednica 6), ki jih 
povečamo za 50% -no rezervo urne porabe.     
 
 
ϕcos
ef
tp
PP =
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Preglednica 6: Normativi porabe vode 
Vrsta porabe Na enoto mere Poraba (m³) 
priprava betona m³ 0,12-0,20 
priprava malte m³ 0,15-0,30 
zidanje m³ 0,09 
ometavanje m² 0,022 
vlaženje betona m² 0,030 
gašenje apna t 0,045 
pranje agregata m³ 1,0-3,0 
hidrosepariranje m³ 0,4-0,5 
pranje mehanizacije kom 0,15-0,20 
pranje vozil kom 0,15-0,20 
pranje cestišč m² 0,040 
TE
H
N
IČ
N
A
 V
O
D
A
 
vlaženje opaža m² 0,005 
na gradbišču delavec/dan 0,03 
v naselju delavec/dan 0,04 
tuširanje delavec/dan 0,07 
kopanje delavec/dan 0,12 
kuhanje delavec/dan 0,008 
pranje delavec/dan 0,02 PI
TN
A
 V
O
D
A
 
uporaba stranišča delavec/dan 0,007 
(Pšunder,Klanšek,Šuman,2008) 
 
Formula za izračun rezervne urne porabe vode: 
 
  (5) 
 
Qmax/h – rezervna urna poraba (m³/h) 
Qmax/dan – izračunana maksimalna dnevna poraba vode (m³/dan) 
nh – število delovnih ur na dan (h/dan) 
 
Svetli  premer cevovoda je dimenzioniran v odvisnosti od količine in hitrosti pretoka po 
enačbi: 
 
 (6) 
  
)(5,1max/max/ rezerva
n
QQ
h
dan
h ⋅=
πν ⋅
⋅= hQd max/4
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d – svetli premer cevovoda (dm) 
ν – hitrost pretoka vode  (dm/s) – znaša 5–15 dm/s 
 
▪ ODVAJANJE GRADBIŠČNIH VOD IN ODPLAK 
Zelo pomembno je rešiti odvajanje vode iz gradbene jame in gradbiščnih poti, da se v 
največji možni meri izognemo zastojem ob dežju. Za zaščito gradbene jame se lahko izbere 
zagatne stene, izkop jarkov, prečrpavanje, kanalizacijo (tudi za gradbiščne poti). Sanitarno 
vodo in odplake se spelje v obstoječo kanalizacijo ali začasno greznico. Za potrebe delavcev 
je vse pogostejša uporaba kemičnih WC-jev. 
 
▪ PRESKRBA S KOMPRIMIRANIM ZRAKOM 
V primeru uporabe komprimiranega zraka na gradbišču se lahko postavi kompresorske 
postaje ali pa se uporabi več gradbenih kompresorjev. Izbor je odvisen od porabe 
komprimiranega zraka, števila priključenih strojev in ekonomičnosti. Zaradi možnosti okvar 
je bolj smiselna postavitev  več kompresorjev. Dimenzioniranje kompresorskih postaj je 
odvisno od vrste stroja, porabe komprimiranega zraka, izgub v razvodih mreže in od 
nadmorske višine. Poraba komprimiranega zraka strojev in naprav so določene s strani 
proizvajalca.  
 
 
3.3.5 DIMENZIONIRANJ PISARNIŠKIH PROSTOROV 
 
Pisarniški prostori in tudi delavsko naselje se organizirajo kot začasni prostori na gradbišču. 
Prostori morajo biti taki, da se dajo enostavno postaviti in odstraniti. Običajno se postavijo 
tipski kontejnerji iz pločevine, lahko pa tudi zidane objekte ali montažno-demontažne lesene 
oziroma armiranobetonske objekte. Včasih začasnih objektov ni potrebno postavljati, ker je 
možna uporaba že obstoječih objektov na gradbišču ali v njegovi bližini. Velikost pisarniških 
prostorov je odvisna od velikosti gradbišča, organiziranost gradbišča in števila režijskih 
delavcev. Locira se jih v bližini gradbišča, vsebujejo pa naj tudi ambulanto. Na večjih 
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gradbiščih se predvidi prostor za nadzorne organe in laboratorij. Pri dimenzioniranju se 
upoštevajo naslednji normativi (Rodošek,1998): 
 
PROSTOR POVRŠINA 
pisarniški delavci  3,2 m²/osebo 
risarji in arhitekti  4,5 m²/osebo 
 ambulanta   0,5 – 0,8 m²/osebo 
laboratorij  20 m² oz. po potrebi 
 
 
3.3.6 DIMENZIONIRANJE DELAVSKIH NASELIJ 
 
Objekti za bivanje, prehrano in zdravstveno varstvo delavcev se imenujejo delavsko naselje. 
Delavsko naselje se organizira le na velikih in oddaljenih gradbiščih, če je to najugodnejša 
varianta in ni drugih  možnosti ali so te dražje. 
 
Normativi za velikost objektov (Pšunder,Klanšek,Šuman,2008): 
PROSTOR VELIKOST 
skupne spalnice  4,50 m²/delavca 
triposteljne spalnice  6,00 m²/delavca 
družinske spalnice  7,50 m²/delavca 
menza  3,50 m²/delavca 
umivalnica  1 pipa/ 6 delavcev 
stranišče  1 stranišče/ 25 delavcev 
pisoar  1 pisoar/ 30 delavcev 
tuš  1 tuš/ 15 delavcev 
garderobe  0,45 m²/delavca 
 
 
3.3.7 OZNAČITEV GRADBIŠČA 
 
Kako je treba gradbišče označiti, določa Pravilnik o gradbiščih. Pravilnik je izšel v Uradnem 
listu RS št. 55/2008 in že velja. 
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Investitor mora gradbišče že pred začetkom del označiti z gradbiščno tablo, postavljeno na 
vidnem mestu ob vhodu na gradbišče. Izdelana mora biti iz obstojnih barv in materiala, 
podatki na njej pa čitljivi. Tablo je treba postaviti pri vseh gradnjah, za katere je bilo izdano 
gradbeno dovoljenje. Table za označitev gradbišča ni treba postaviti, če poteka gradnja v 
lastni režiji ali če gre za enostavne objekte. V teh dveh primerih je treba označiti gradbišče z 
listom formata A4, na katerem so prvi trije podatki, ki bi sicer bili na tabli. Gradbiščna tabla 
se postavi najkasneje v štirinajstih dneh po začetku gradbenih del na gradbišču. Odstrani se 
šele, ko je objekt zgrajen oziroma, ko so dela končana. 
 
Na tabli morajo biti sledeči podatki, izpisani po vrsti: 
Objekt: vrsta objekta glede na namen, vrsta gradnje 
Gradbeno dovoljenje: številka, datum izdaje, naziv organa, ki ga je izdal 
Investitor: naziv in sedež 
Projektanti: podatki o odgovornih projektantih 
Izvajalec: podatki o odgovornih vodij del 
Nadzornik: ime in priimek, strokovni naziv,  
identifikacijska številka 
Revident: ime in priimek, strokovni naziv,  
identifikacijska številka (pri gradnji zahtevnega 
objekta) 
 
 
3.3.8 OGRADITEV IN VAROVANJE GRADBIŠČA 
 
V pravilniku o gradbiščih je določeno, da mora biti gradbišče ustrezno ograjeno oziroma 
varovano tako, da je s trakom, z mrežo, z opozorilnimi znaki ali na drug ustrezen način 
označeno območje, v katerem so predvidena gradbena dela. 
▪ GRADBIŠČNA OGRAJA 
Gradbiščna ograja se običajno postavi znotraj parcelnih meja gradbenega zemljišča. Postavi 
se lahko tudi na tuje ali javno zemljišče, če se pridobi pisno dovoljenje lastnika, oziroma 
pristojnega soglasodajalca. Izdelane so iz pločevinastih panojev, armaturnih mrež pritrjenih 
na stebričke in pvc mrež. Visoke so vsaj 2 m. 
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▪ OPOZORILNE TABLE 
Ob vhodu na gradbišče se postavi opozorilna tabla, na izhodu pa ponavadi stop znak in znak 
za obvezno smer. Osnovni znaki opozorilne table so:  
− vstop nezaposlenim prepovedan, 
− obvezna uporaba čelade, 
− omejitev hitrosti, 
− viseče breme. 
 
Slika 9: Gradbiščna tabla z opozorilnimi znaki 
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3.4 PROJEKT ORGANIZACIJE GRADBIŠČA – primer iz prakse 
 
Ko se proučijo možnosti grajenja in dimenzionirajo začasne objekte, naprave in napeljave, se 
izdela projekt organizacije gradbišča. Ta predstavlja tehnično-ekonomsko dokumentacijo, v 
kateri so s tekstom in grafično prikazani vsi organizacijski in tehnološki ukrepi priprav na 
gradnjo. Prikazana so vsa tista pripravljalna dela, ki jih je potrebno izvesti pred pričetkom 
gradnje, da bi gradnja potekala tekoče in varno. Vsebina projekta organizacije gradbišča je 
shematično prikazana na sliki 10.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Slika 10: Shematičen prikaz vsebine projekta organizacije gradbišča 
 
V nadaljevanju bom predstavila pripravo projekta organizacije gradbišča na obravnavanem 
primeru stanovanjskega naselja »Za vrtovi« v Cerknici, ki je bil predstavljen v drugem 
poglavju. 
 
 
 
PREDHODNO 
PROUČEVANJE 
POGOJEV GRADNJE 
DIMENZIONIRANJE 
ZAČASNIH OBJEKTOV, 
NAPRAV IN NAPELJAV 
PROJEKT 
ORGANIZACIJE 
GRADBIŠČA
Tehnično poročilo organizacije gradbišča 
Organizacijska shema ureditve gradbišča 
Predračun stroškov pripravljalnih del 
Priloge k organizacijski shemi 
Varnostne in protipožarne zahteve 
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3.4.1 DIMENZIONIRANJE ZAČASNIH OBJEKTOV, NAPRAV IN NAPELJAV 
 
Za obravnavano gradbišče bom dimenzionirala provizorije gradbišča  pri tem pa upoštevala 
normative in priporočila, ki veljajo za posamezni provizorij. 
▪ SKLADIŠČE IN DEPONIJE 
Lokacija deponij in skladišč je vrisana v shemi organizacije gradbišča. Deponije in skladišča 
morajo biti urejeni tako, da ne ovirajo transporta vozil na gradbišču in omogočajo prehode za 
delavce ter varen odvzem materiala. Za material in opremo, ki se lahko skladiščijo na 
prostem, se pripravijo in uredijo ustrezne deponije. Z ozirom na stanje in potek del se bodo v 
fazi izvedbe sproti določale primernejše lokacije za trenutne deponije. Gradbeni material se 
bo zaradi pomanjkanja prostora za skladiščenje sproti dovažal na gradbišče. V praksi velikost 
provizorijev določijo na osnovi dolgoletnih izkušenj, pri tem pa upoštevajo minimalne 
pogoje, normative in standarde.  
 
Dimenzioniranje skladišča za apno oziroma cement 
 
1. Iz popisa s pomočjo gradbenih norm določimo skupno potrebno količino apna in cementa.  
 
? Postavka v popisu, kjer se uporablja apno in cement, je naslednja: 
Zidanje zidu iz opečnih blokov debeline 25 cm v apneno cementni malti 1:3:9; (31,5 m³) 
 
? Za to postavko iz gradbenih norm izračunamo količino apna, cementa, peska in opeke. 
Najprej uporabimo normo GNG 3.211 (Gradbene norme Giposs), ki podaja podatke o 
količini opeke in malte za 1 m³ zidu. 
 
Postavka Opis  Opeka (kos)  Malta (m³) 
GNG 
3.211 
Zidanje opečnih zidov debeline 25 cm v apneno 
cementni malti v razmerju 1:3:9 (ravni zidovi) 365 0,32 
 
Iz norm izračunamo skupno količino opečnih zidakov in malte: 
 
OPEKA = 31,5×365 = 11497,5 kosov 
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MALTA = 31,5×0,32 = 10,08 m³  
 
? Za izračun količine apna, cementa in peska uporabimo normo GNG 3.145 (Gradbene 
norme Giposs), ki podaja podatke o porabi teh materialov za 1 m³ napravljene malte. 
 
Postavka Opis Cement (kg)  Apno (kg)  Pesek (m³) 
GNG 
3.145 
Naprava apneno cementne malte v 
razmerju 1:3:9 (ročno mešanje) 125 280 0,96 
 
Tekom gradnje moramo torej zagotoviti ustrezno skladiščenje za naslednje količine apna, 
cementa in peska (za zidanje). 
 
CEMENT = 10,08×125 = 1260 kg 
APNO = 10,08×280 = 2823 kg 
PESEK = 10,08×0,96 = 10 m³ 
 
2. Iz terminskega plana izvlečemo čas trajanja zidarskih del. V mojem primeru bo čas 
intenzivne porabe malte oziroma apna 56 dni.  
3. Določimo število dni rezerve materiala (n = 12 dni). 
4. Izberemo ostale koeficiente iz preglednic 2 do 4 (k = 1,10;  α = 1,10;  β = 0,5;  q = 1000                    
kg/m2). 
5. Iz preglednice 3 določimo tudi višino skladiščenja (do 2 m). 
6. Izračunamo velikost skladišča s pomočjo izraza (1). 
 
25,1
5,0100056
10,110,1122823 m
qt
knQF =⋅⋅
⋅⋅⋅=⋅⋅
⋅⋅⋅= β
α   
 
Za skladiščenje apna je torej potrebno zagotoviti 1,5 m²  tlorisne površine skladišča. Na enak 
način določimo tudi velikost skladišča za cement, pesek, opeko ipd. 
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▪ PROMETNICE IN TRANSPORTNA SREDSTVA 
Prometnice 
 
Dostop na gradbišč je urejen, kot je označeno na shemi organizacije gradbišča. Poti na 
gradbišču morajo biti utrjene in sproti vzdrževane, prepovedano jih je zalagati z materialom. 
Nosilni sloj mora vsebovati minimalno 20 cm tampona, ki mora biti utrjen. Če je nosilnost 
zemljišča slaba, se planum ojači s PVC nosilnimi sloji. Vrsto in kvaliteto transportne poti se 
izbere glede na število in osni pritisk vozil. Na konkretnem gradbišču poteka promet v obe 
smeri, kot je prikazano na shemi ureditve gradbišča. Predvidena širina vozil je 2,65 m. Za 
tako širino vozila ima podjetje GPG v internem dokumentu »Standardna oprema gradbišč« 
priporočeno najmanjšo širino enosmernega voznega pasu, ki znaša 3,50 m. 
 
Š poti = 2× 3,5 m = 7 m 
Najmanjša širina poti mora biti 7 m.  
 
Transportna sredstva – izbira žerjava 
 
Žerjavi se uporabljajo za dviganje in prenašanje oziroma prestavljanje bremen. Njihova 
prednost pred drugimi vrstami transporta je predvsem v tem, da v svojem manipulacijskem 
prostoru dvigajo, prenašajo in spuščajo bremena na katero koli delovno mesto v radiju svoje 
ročice. 
 
V podjetju pri izbiri žerjava poleg izkušenj upoštevajo še višine sosednjih objektov, možnost 
postavitve na gradbišču, nosilnost in možnost nabave. Pri postavitvi žerjavov je potrebno 
paziti, da je pokrito celo gradbišče oziroma vse faze gradnje. Glede na shemo ureditve 
gradbišča so potrebni trije žerjavi. Vsi trije žerjavi bodo tipa LIEBHERR LM 120 HC, z osno 
razdaljo tirnic 4,60 m in maksimalno dolžino ročice 50,0 m (slika 11). To je zgoraj vrteči se 
žerjav sestavljiv po segmentih, ki ga ima na razpolago hčerinsko podjetje Kip-Kop.  Stojno 
mesto vseh treh žerjavov bo na nivoju tlaka kletne etaže. Žerjavi bodo različnih višin zaradi 
križanja ročic.   
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Slika 11: Žerjav LIEBHERR LM 120 HC (a = 4,60 m; R = 50,0 m); (www.legprzem.com.pl) 
 
Za stabilno in nemoteno obratovanje žerjava je nujno potrebna dobro zgrajena žerjavna proga. 
Detajl izvedbe in vsi podatki se priložijo kot priloga k organizacijski shemi ureditve 
gradbišča.  
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Žerjavna proga se postavi na gramozni tampon določene debeline, ki je odvisna od dopustne 
obremenitve tal in obtežbe žerjava. Včasih v projektni dokumentaciji za gradnjo objekta ni 
podatkov o nosilnosti terena, zato imajo v podjetju v interni dokumentaciji (Standardna 
oprema gradbišč) tabelarično podane nekatere lastnosti zemljin. Tabele služijo za pravilno 
oceno nosilnost tal. Za hitro oceno debeline tampona imajo pripravljene tudi ostale tabele.  
 
Če poznamo vrsto tal in podatke o žerjavu (tip žerjava in maksimalna višina dviganja kavlja), 
lahko iz razpoložljivih preglednic ocenimo debelino in modul stisljivosti tampona. Na 
lokaciji, kjer je gradbišče, so tla iz kompaktnega dolomita. V preglednicah, ki so na voljo, 
tega materiala ni, zato uporabimo kot najboljši približek temu materialu debelo zrnati prod. 
Tako lahko dobimo zahteve za gramozni tampon pod žerjavno progo (preglednica 7). 
 
 
Preglednica 7: Potrebna debelina tampona v odvisnosti  od obremenitve in dopustne nosilnosti 
raščenih tal za žerjav Liebherr LM 120 HC  
PODATKI O ŽERJAVU PODATKI O TAMPONU VRSTA 
ZEMLJINE H max (m)  P max (kN) d (m) Mv (MN/m²) 
 DEBELO ZRNATI PROD 
σ dop.tal = 0,4 MN/cm² 
k = 100 -120 MN/cm³ 
44,4 642 0,2 70 
 
 
Podatki za žerjavno progo, ki morajo biti navedeni v prilogi organizacijske sheme ureditve 
gradbišča (priloga B4) so: sila vozička žerjava (Pmax ), višina pod kavljem žerjava (Hmax ), 
osna razdalja tirnic (a), dopustna napetost raščenih tal (σdop.tal ), debelina tampona (d) in 
modul stisljivosti tampona (Mv).  
 
▪ ZAČASNE INŠTALACIJE 
Električna energija 
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Za delovanje električnih strojev, naprav in priprav potrebujemo na gradbišču zadostno moč 
električne energije. Potrebno inštalirano moč določimo z izračunom in sicer glede na 
predvideno število in nazivno moč posameznih električnih porabnikov.  Glede na rezultate 
izračuna in možnosti na terenu se odločimo za mesto priklopa gradbiščne električne 
inštalacije. Na konkretnem gradbišču smo se odločili za priklop na obstoječo 
transformatorsko postajo. 
 
Preden se električne inštalacije na gradbišču pusti v obratovanje, je potrebno: 
 
− vizualno pregledati vse dele električnih inštalacij obrata ali gradbišča, 
− izmeriti izolacijsko upornost vseh uporabljenih električnih vodnikov, 
− pregledati ustreznost vseh podaljškov in priključnih naprav, 
− preizkusiti učinkovitost zaščite pred posrednim dotikom na vseh kovinskih električnih 
napravah. 
 
Električne inštalacije in naprave morajo biti pregledane vsaj enkrat mesečno. Pregled opravi 
električar, ki ob pregledu in odpravi pomanjkljivosti napiše poročilo, odpraviti pa mora tudi 
vse ugotovljene okvare.   
 
Nevarnosti, ki se lahko pojavijo pri uporabi električnega toka, je veliko. Dosledno se morajo 
upoštevati ukrepi za preprečevanje nevarnosti in škodljivosti, ki so določeni v varnostnem 
načrtu. Dolžnost vodstva gradbišča je, da po vsakodnevnem delu, izključi glavno stikalo in 
omarico zaklene oziroma pooblasti delavca, ki ima ključ razdelilne omarice.  
 
Iz podatkov o električnih napravah na gradbišču dimenzioniramo potrebno moč električnega 
priključka (preglednica 8). 
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Preglednica 8: Določanje nazivne moči električnega priključka 
Faktorji 
Porabniki 
Moč 
porabnika 
(kW) 
Število Skupaj (kW) k cosφ 
stolpno dvigalo 50 2 100 0,50 0,40 
prekladni silos 8 3 24 0,60 0,70 
krožna žaga 5,5 2 11 0,75 0,65 
vibratorji za beton 4 5 20 0,75 0,65 
razsvetljava in ogrevanje 15 1 15 1,0 0,95 
ročno električno orodje 20 1 20 0,55 0,65 
  skupaj 190   
 
Potrebna efektivna moč za gradbišče izračunamo po enačbi (3): 
 
kWkkPP ioief 65,11355,0200,11575,02075,01160,02450,0100 =⋅+⋅+⋅+⋅+⋅+⋅=⋅= ∑ η   ,  
 
 
potrebno moč transformatorske postaje pa po enačbi (4): 
 
kWPP eftp 214
65,0
11
95,0
0,15
65,0
15
65,0
25,8
70,0
4,14
40,0
50
cos
=+++++== ϕ  
 
 
 
Voda 
 
Pri izgradnji objekta potrebujmo začasni priključek na vodovodno omrežje. Preskrba z vodo 
se po možnosti rešuje za tehnično in pitno vodo skupaj.  Pri določanju porabe vode 
uporabljamo normative porabe za vsako iztočno mesto. S tem dobimo količino potrebne vode, 
velikost notranjega premera cevi, pritisk v ceveh in hitrost gibanja vode. V obravnavanem 
primeru se je gradbišče imelo možnost priklopiti na obstoječe vodovodno omrežje. Na mestu 
odvzema so postavili vodomerni jašek z uro. 
 
Izračun potrebne dnevne količine vode na gradbišču je prikazan v preglednici 9. 
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Preglednica 9: Določitev potrebne dnevne količine vode 
pranje cestišča m²/dan 200×0,04 8 
nega betona m²/dan 1785×0,03 54 
Tehnična voda 
pranje 
mehanizacije 
kom/dan 13×0,20 2,6 
Pitna voda na gradbišču delavcev/dan 100×0,03 3 
skupaj (m³) 67,6 
 
Maksimalni pretok vode (Qmax/h) in premer cevi (d) sta: 
 
3max/
max/ 14,105,1
10
6,67)(5,1 mrezerva
n
QQ
h
dan
h =⋅=⋅=  
 
 
mmmQd h 6006,0
3600
14,1044 max/ ==⋅
⋅=⋅
⋅= ππν  
 
 
▪ PISARNIŠKI PROSTORI IN DELAVSKA NASELJA 
Na ograjenem območju gradbišča se bodo postavili pomožni prostori in pisarne, na lokacijah 
prikazanih v shemi organizacije gradbišča (slika 13). V vseh prostorih je potrebno vzdrževati 
red in čistočo. V primeru hladnega vremena je potrebno delavcem zagotoviti prostor, za 
občasno ogrevanje, v katerem mora bit vsaj 20°C. V primeru, da je na gradbišču zaposlena 
ženska, je potrebno zagotoviti ločene sanitarne prostore in garderobe. 
 
Preglednica 10: Sestava delovne sile 
Režija  Fizična delovna sila 
vodja gradbišča 1 tesarji 60 
pomočnik vodje gradbišča 2 železokrivci 10 
delovodja 2 električarji 15 
skladiščnik 1 strojniki 15 
skupaj 6 skupaj 100 
 
Skupno maksimalno predvideno število delavcev je 100. V različnih fazah gradnje se na 
gradbišču število delavcev spreminja. Za izračun velikosti prostorov bom predpostavila, da je 
na gradbišču vsakodnevno 80 delavcev. 
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Preglednica 11: Izračun velikosti prostorov 
Prostor Površina 
pisarne 3,2 m²×6 = 19,5 m² 
jedilnica 3,5 m²×80 = 280 m² 
garderoba 0,45 m²×80 = 36 m² 
umivalnica 1 pipa×80/6 = 14 pip 
stranišče 1 stranišče×80/25 = 3 stranišča 
 
Za potrebe gradbišča bodo postavljeni naslednji začasni objekti: 
 
Zidani objekt dimenzije (23,70×10,60 m)  
 
V njem bodo prodajna pisarna, pisarna vodstva gradbišča, pisarna delovodje, jedilnica in 
garderoba za delavce. Objekt bo zidan iz Siporex blokov debeline 20 cm na pasovnih 
temeljih. Streha bo dvokapnica iz lesenih žebljanih nosilcev na razmaku cca 120 cm. Naklon 
strehe bo 20°. Kritina bo valovit salonit na lesenih letvah 5/8 cm na razmaku 50 cm. Notranje 
stene bodo fino ometane ter prepleskane. Stropi bodo obloženi z ivernimi ploščami, na katere 
se položi PVC folija in tervol debeline 12 cm kot toplotna izolacija. Na sliki 12 je prikazan že 
zgrajen začasni objekt. 
 
Slika 12: Začasni zidani objekt 
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Tipski kontejnerji (garderoba, umivalnica)  
 
Kontejner z inštalacijami mora biti dvignjen najmanj 30 cm od tal. Temelji kontejnerjev so 
točkovni. Vsak kontejner mora imeti izvedeno strelovodno zaščito s polaganjem valjanca v 
globino 50 – 80 cm in minimalne dolžine 10 – 15 m.   
 
3.4.2 TEHNIČNO POROČILO ORGANIZACIJE GRADBIŠČA 
 
S tehničnim poročilom se opiše lokacijo gradbišča in tekstualno obrazloži organizacijsko 
shemo ureditve gradbišča. Podrobneje se opiše vse tisto, kar grafično ni možno prikazati. 
Poročilo opiše zlasti: 
 
− kako bo izvedena postavitev gradbiščne ograje, 
− kako bo rešen zunanji transport do gradbišča, 
− kako se bo gradbišče oskrbovalo s surovinami (pesek, gramoz), 
− kako bo poskrbljeno za prehrano in nočitev delavcev, 
− mikroorganiziranost gradbišča, ipd. 
 
Tehnično poročilo podaja odgovore na operativna vprašanja, ki so obravnavana v fazi 
predhodnih proučevanj gradnje objekta. Primer tehničnega poročila za obravnavani projekt je 
prikazan v prilogi A. 
 
 
3.4.3 ORGANIZACIJSKA SHEMA UREDITVE GRADBIŠČA 
 
Ko so dimenzionirane gradbiščne kapacitete, se prične z risanjem organizacijske sheme 
ureditve gradbišča oziroma situacije organizacije gradbišča. V shemi so prikazani vsi 
gradbiščni objekti in inštalacije, ki se predvidijo za nemoteno in varno opravljanje del. 
Narisana je v merilu od 1:100 pa do 1:1000, odvisno od velikosti gradbišča. Kotirane so le 
najpomembnejše dimenzije, saj mora biti shema pregledna. Poleg gradbiščnih objektov in 
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inštalacij se lahko v shemo vrišejo tudi lokacije delovnih strojev, opreme in simboli, na 
primer: 
 
− gradbiščna tabla, 
− parkirni prostori, 
− prenosne straniščne kabine, 
− omarice s prvo pomočjo, 
− mešalci za beton, 
− krožne žage za les, 
− itd. 
 
Organizacijsko shema (slika 13) se  zriše s pomočjo označb, ki se jih razloži v legendi (slika 
14). Standardizirane označbe ne obstajajo, zato se v praksi uporabljajo krajši teksti, simboli, 
črke in številke. Organizacijsko shemo gradbišča se mora opremiti z glavo načrta, ki mora 
vsebovati naslednje podatke: 
 
− legendo, v kateri so razloženi simboli, 
− poimenovanje načrta, 
− poimenovanje objekta, 
− lokacija objekta, 
− merilo risbe, 
− logotip podjetja v katerem je izdelana shema, 
− naziv in naslov investitorja, 
− številka načrta, 
− stopnja obdelave načrta (PZI, PGD, PIN), 
− ime, priimek in strokovni naziv vodje projekta, 
− ime, priimek in strokovni naziv risarja, 
− ime, priimek in strokovni naziv kontrolorja, ki je potrdil organizacijsko shemo, 
− datum izdelave sheme, 
− število listov sheme, 
− prostor za črtno kodo. 
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Slika 13: Shema organizacije gradbišča za stanovanjsko naselje Cerknica 
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Slika 14: Legenda k shemi organizacije gradbišča za stanovanjsko naselje Cerknica 
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3.4.4 PRILOGE K ORGANIZACIJSKI SHEMI UREDITVE GRADBIŠČA 
 
Ker v organizacijsko shemo ureditve gradbišča ni možno vrisati vseh detajlov, se priložijo 
priloge.  Priloge dodatno prikazujejo vse detajle in podrobnost pomembnejših gradbiščnih 
objektov, naprav in napeljav. Obseg prilog je odvisen od zahtevnosti gradbišča in od  
tipiziranosti začasnih objektov. Nekatere priloge so narejene na ravni načrta za izvedbo, gre 
predvsem za priloge netipiziranih objektov. 
 
Priloge za objekte: 
− gradbiščne pisarne,  
− delavsko naselje, 
− zaprti skladiščni prostori,  
− prostori za delavce (sanitarije, garderobe, jedilnice). 
 
Priloge za naprave: 
− žerjavna proga,  
− gradbiščna betonarna,  
− konzolna dvigala, 
− transformator. 
 
Priloge za napeljave: 
− električni tok, 
− priključek in napeljava vodovoda, 
− priključek kanalizacije. 
 
V prilogi B so prikazane nekatere pomembnejše priloge, ki spadajo k shemi organizacije 
gradbišča za stanovanjsko naselje Cerknica. Zaradi obsežnosti niso prikazane vse priloge. V 
projektu organizacije gradbišča je vsak detajl narisan na svojem listu v ustreznem merilu.  
 
3.4.5 PREDRAČUN PRIPRAVLJALNIH DEL 
 
Stroški pripravljalnih del glede na strošek celotne investicije okvirno znašajo (Rodošek,1998): 
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% OBJEKT 
3-7 % stanovanjski in industrijski objekti 
6-10 % meloracije 
10-15 % tuneli in zemeljske pregrade 
15-25 % hidrotehnični objekti 
do 35 % daljnovodi, ceste, železnic ipd. 
 
Predračun je prikaz vseh stroškov pripravljalnih del. Pripravi se na podlagi organizacijske 
sheme gradbišča in njenih prilog. Izdelava predračuna poteka v naslednjih korakih: 
 
1. Popis predračunskih postavk 
 
Pripravljalna dela (dela pred pričetkom gradnje) se opišejo v obliki predračunskih postavk, v 
vrstnem redu, kot se bodo izvajala. 
 
2. Predizmere predračunskih postavk 
 
Predizmere predstavljajo količine popisanih del oziroma predračunskih postavk. Količine se 
izmerijo iz sheme organizacije gradbišča in njenih prilog. 
 
3. Določitev cen za enoto mere 
 
Določi se jih glede na razmere na trgu (npr. koliko stane 1 m² železa). Te cene določajo 
kalkulanti, ki morajo dobro poznati operativo in komercialo. V nadaljevanju bo prikazan 
primer določitve cene na enoto za eno postavko popisa.  
 
4. Izdelava predračuna 
 
V tej fazi se seštejejo stroški posameznih postavk. Celoten seštevek prikazuje strošek 
pripravljalnih del. 
 
Izdelava predračuna dela pripravljalnih del za stanovanjsko naselje Cerknica je prikazan v 
preglednici 12. 
Koščak, K. 2008. Projekt organizacije gradbišča in analiza tehnologije grajenja stavbe 43 
Dipl. nal. – VSŠ. Ljubljana, UL, FGG, Odd. za gradbeništvo, Operativna smer. 
 
Preglednica 12: Stroški dela pripravljalnih del 
PRIPRAVLJALNA DELA - Stanovanjsko naselje "za vrtovi" Cerknica 
Postavka Opis del količina enota cena(€)/ enoto 
skupaj 
(€) 
            
1 Odriv humusa v debelini 30 cm z odvozom 
na deponijo do 5 km         
    1400 m³ 6,82 9.548,00 
2 Dobava in polaganje geotekstila na 
podlago, s katere je bil predhodno 
odstranjen humus 
       
    4700 m³ 1,71 8.037,00  
3 Dovoz in vgrajevanje gramoznega 
tampona na položeni tekstil  komplet z 
utrjevanjem 
       
    1400 m³ 14,30 20.020,00 
4 Kombiniran izkop jarkov v zemljini III. 
kategorije (70% strojno, 30% ročno) za 
razvod vode in elektrike po gradbišču. 
Jarek do globine 100 cm, širine do 50 cm, 
z zasipom in utrjevanjem 
       
    100 m³ 23,43 2.343,00  
5 Izdelava podstavkov za prekladalne silose 
(beton, opaž, armatura, delo)        
    3 kom 2.000,00  6.000,00  
6 Izdelava podstavkov za žerjavno progo 
(beton, opaž, armatura, delo)      
  3 kom 2.000,00  6.000,00  
7 Dovoz montaža in demontaža žerjava 
LM 120 HC      
  3 kom 12.670,00  38.010,00  
8 Dovoz, postavitev in odvoz prekladalnega 
silosa      
  3 kom 815,38  2.446,14  
9 Dovoz, postavitev in odvoz gradbiščne 
ograje 
POLNOSTENSKI ELEMENTI h = 2 m 
   
  292,00 m 42,20  12.322,40  
10 Dovoz postavitev in odvoz dvokrilnih 
gradbiščnih vrat 2 x 300 cm    
  2 kom 250,00 500,00 
SKUPAJ PRIPRAVLJALNA DELA:                                                               EUR           105.226,54
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V predračunu, predstavljenem v preglednici 12, niso zajeta vsa pripravljalna dela, saj je bil 
moj namen le prikazati izgled  predračuna. V popis pripravljalnih del sodijo še dovoz, 
postavitev in odvoz začasnih montažnih objektov, kot so kontejnerji, kovinska montažna 
baraka, tesarska lopa, skladišče nevarnih snovi. V predračunu je treba zajeti tudi najem 
kemičnega WC – ja, postavitev zidane pisarne za vodstvo gradbišča, elektrifikacija in izvedba 
vodovodnega omrežja na gradbišču, izdelava perišča za tovorna vozila, tehnično varovanje 
gradbišča, pisarniški material ipd. 
 
Ceno na enoto mere posameznih postavk moramo določiti predhodno po postopku, ki ga 
predlaga Pšunder (2008). Izračun predstavljen v nadaljevanju. 
 
Primer: Določitev cene na enoto mere za 4. postavko popisa 
V ceni na enoto oziroma ponudbeni ceni gradbenih storitev so zajeti tako stroški dela in 
materiala (neposredni stroški), kot tudi posredni stroški, ki so zajeti s faktorjem posrednih 
stroškov. Ponudbene cene se izračunajo za vsako predračunsko postavko posebej z enačbo 
(Pšunder,2008): 
 
fbodmPC storitve ⋅+=    (7) 
 
kjer je: 
PCstoritve = ponudbena cena storitve 
m = materialni strošek storitve 
bod = bruto osebni dohodek kot strošek storitve (neposredni strošek dela) 
f = faktor posrednih stroškov 
 
? Neposredni stroški 
 
Neposredni stroški so tisti, ki jih lahko direktno pripišemo gradbišču kot stroškovnemu 
nosilcu. Mednje sodijo stroški dela in materialni stroški. K neposrednim materialnim 
stroškom spadajo poleg nabavne cene samega materiala tudi zunanji in notranji transporti, ki 
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so nujni za prenos materiala od prodajnega mesta do mesta vgraditve. Ker pri gradnji objekta 
neposredno sodelujejo različni stroji (žerjav, bager), ki povzročajo stroške, tudi te prištevamo 
k materialnim stroškom in jih imenujemo stroški strojnih storitev.  
 
Stroški dela (bod): sem spadajo bruto osebni dohodki oziroma plače delavcev (zidarjev, 
tesarjev,strojnikov itn.), ki so neposredno prisotni pri gradbenem procesu (zidanje zidu, 
postavitev opaža). Kalkulativna vrednost ure je odvisna od strukture delavcev ( NK, PK, KV, 
VK). 
 
Materialni stroški (m):  
− nabavne cene materiala na tržišču (pesek, železo, malta, opaž itn.), 
− zunanji transport, ki vključuje stroške prevoza materiala na gradbišče vključno z 
nakladanjem, razkladanjem, prekladanjem ipd., 
− notranji transport, ki vključuje vse prenose in prevoze gradbenega materiala znotraj 
gradbišča, torej od začasne deponije, skladišča do mesta vgraditve, 
− strojne storitve so ponavadi podane s ceno obratovalne ure s strani ponudnika strojnih 
storitev. V ceni obratovalne ure je vključena amortizacija, stroški zavarovanja, registracije, 
cestne takse, porabe goriva, stroški plač ipd. 
 
? Posredni stroški 
 
S posrednimi stroški se pokriva stroške, ki nastanejo na gradbišču in vodstvu podjetja in jih ne 
moremo direktno povezati z gradbiščem kot stroškovnim nosilcem. Sem spadajo stroški dela 
delovodij, vodstva gradbišča, skladiščnika, stroški pisarniškega materiala, razsvetljave, 
kurjave, telefona, prevozov delavcev na gradbišče,  stroški režije poslovne enote, bolezenskih 
izostankov, rednih in izrednih dopustov, izobraževanja delavcev, ekonomske propagande ipd. 
Vsi ti stroški so zajeti v faktorju na neposredno bruto plače delavcev. Faktor se določi za vsak 
gradbeni objekt posebej, saj je odvisen od različnih posrednih stroškov gradbišča, stroškov za 
pripravljalna dela in stroškov za terenske dodatke delavcem. V gradbeni industriji se ta faktor 
giblje okoli vrednosti 3,00. (Žemva,2006) 
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V podjetju GPG za določevanje cen na enoto oziroma za izdelavo predračunov uporabljajo 
posebej za njih izdelan program Calc. Program vsebuje kombinacije normativov Giposs in 
SGP – Gorica ter bazo podatkov, kjer so zajete vse kalkulativne sestavine kot so stroški dela 
delavcev, materiala in strojnih storitev. Pri stroških dela so zajeti tudi posredni stroški. Te 
stroške določajo v podjetju sami, ostale pa proizvajalci oziroma ponudniki storitev. 
 
V preglednici 13 je prikazana določitev cene na enoto za četrto postavko popisa. 
 
Preglednica 13: Določitev cene na enoto (€/m³) za postavko 4 
Za enoto - € Za celoto - € 
Označba 
normativa, 
predkalkul. 
 
Opis postavke, materiala, dela ME Količina
m bod m bod 
Kombiniran izkop jarkov v zemljini III. kategorije (70% strojno, 30% ročno) za razvod vode in 
elektrike po gradbišču. Jarek do globine 100 cm, širine do 50 cm, z zasipom in utrjevanjem. 
 
912110 izkop z rovokopačem z močjo 60 
KW; F=1,5 
1,5×0,7×0,1238 ur 
h 0,1300 24,83  3,22  
002002 ročni izkop PK delavec 
0,30×5,25 ur h 1,5721  3,45  5,42 
912115 zasip z rovokopačem z močjo 60 
KW h 0,1071 24,83  2,66  
940510 Utrjevanje z nabijač – žabo do 500 
kg h 0,2100 3,80  0,78  
 neposredni stroški  m³    6,66 5,24 
 posredni stroški na plače (f  = 3,20)  16,77 
Skupaj za m³:  
PC = m + bod×f = 6,66 + 5,24×3,20 =                                                                                         23,43 € 
  
Postopek izdelave popisa 
 
Najprej se v računalnik vnese podatek, kje je locirano gradbišče, oziroma transportno 
razdaljo, glede na sedež podjetja. Gradbišče v Cerknici je od Ljubljane oddaljeno več kot 50 
km, kar pomeni področje 3: Lj+50 km. Področje 1 pomeni Ljubljana z okolico, področje 2: 
Lj+20 km in tako naprej. Določitev področja vpliva na vse nadaljnje cene, ki se nanašajo na 
prevoz materiala in mehanizacije do gradbišča. Opis postavke je potrebno razdeliti na 
posamezne delovne faze in jih prirediti označbam normativov. Največkrat se zapisujejo v 
kronološkem zaporedju, od začetne do končne delovne faze. Pri tem je potrebno upoštevati 
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mnogo dejavnikov, ki vplivajo na normativ in posledično tudi na ceno posamezne delovne 
faze. Tako je pri izkopu poleg globine in širine jarka upoštevana tudi kategorija zemljine, kar 
je razvidno že iz samega opisa postavke. Predvideti je potrebno, s kakšno mehanizacijo se bo 
delal izkop, ali se bo material le odmetaval ali tudi odvažal, v kakšnih plasteh se bo utrjeval 
zasip ipd. V konkretnem primeru smo se odločili, da se bo izkop izvajal z lahkim 
rovokopačem z odmetavanjem, zasip pa z nabijač – žabo z utrjevanjem po 30 cm plasteh. 
Razčlenitev postavke na posamezne delovne faze od kalkulanta zahtevajo dobro poznavanje 
tehnoloških postopkov dela. Ker so nekatere analize zelo obsežne, si pomagamo tudi z 
pomožnimi analizami. Tako je na primer v ceni izkopa z rovokopačem že upoštevan strošek 
najema in delo PK delavca. 
Pri določevanju stroškov za posamezno postavko moramo upoštevati korekcijske faktorje, s 
katerimi opišemo zmanjšanje produktivnosti mehanizacije pri manjših obsegih oziroma 
količinah dela. Pri izkopu z rovokopačem je upoštevan faktor vrednosti 1,5. Vrednost faktorja 
je odvisna od kubature izkopa. Večja je količina izkopanega materiala manjši je faktor in 
posledično tudi manjša cena. Ko imamo izračunane neposredne stroške vseh delovnih faz, z 
upoštevanjem  faktorja na bruto palače, izračunamo prodajno ceno na enoto postavke.  
 
Naj na hitro povzamem postopek izračuna cene na enoto mere in v končni fazi tudi celotnega 
predračuna (slika 15). Osnova za izračun cene je popis del z izbrano enoto mere in količinami 
(predizmerami). Z nadaljnjo uporabo normativov, s pomočjo katerih postavko razdelimo v 
več delovnih faz in z uporabo ustreznih cenikov izdelamo glavno analizo ali pa samo 
pomožno analizo izbrane postavke na enoto mere. Pri razvrščanju podatkov si pomagamo s 
tabelo v obliki obrazca ali preglednice. Pri vnašanju podatkov v tabelo pazimo, da ločimo 
posebej stroške materiala, posebej stroške strojnih storitev ter posebej stroške plač oziroma 
delovne sile. To nam daje preglednost in olajša delo pri izračunavanju izvlečkov materiala, 
potrebnih delovnih ur delavcev, strojev itd. Pri vrednosti dela se upoštevajo posredni stroški, 
ki so zajeti v faktorju posrednih stroškov. Seštevek cen vseh postavk predstavlja predračun 
popisa. 
 
POPIS DEL ? NORMATIVI ? CENIKI ? CENA NA ENOTO ? PREDRAČUN 
Slika 15: Shematična predstavitev priprave predračuna 
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3.4.6 VARNOSTNE IN PROTIPOŽARNE ZAHTEVE 
 
Pred začetkom dela na gradbišču mora naročnik zagotoviti izdelavo varnostnega načrta. 
Vsaka sprememba, ki lahko vpliva na varnost in zdravje delavcev pri delu na gradbišču, mora 
biti vnesena v varnostni načrt. Varnostni načrt je obvezna vsebina PZI projektne 
dokumentacije.  
    
Izdeluje se ga v skladu z določbami Uredbe o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na 
začasnih in premičnih gradbiščih (Uradni list RS, št. 83/2005). Uredba določa ukrepe za 
zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu na gradbiščih, kakor tudi v pomožnih delavnicah na 
gradbiščih, v katerih se pripravljajo, predelujejo in obdelujejo gradbeni materiali, gradbeni 
proizvodi in gradbeni elementi, ki se vgrajujejo v gradbene objekte. V uredbi so jasno 
določene vloge, naloge in odgovornosti vseh, ki sodelujejo v procesu graditve (koordinatorji, 
naročniki, nadzorniki projekta, delodajalci in druge osebe). 
 
Varnostni načrt mora vsebovati (Uradni list RS, št. 83/2005): 
 
− opis in načrt ureditve gradbišča, ki določa konkreten način izpolnitve zahtev za varnost in 
zdravje pri delu na gradbiščih, 
− kratek opis izbranih oziroma uporabljenih tehnologij gradnje, 
− seznam nevarnih snovi,  
− navedbo posebno nevarnih del,  
− določitev delovnih mest, na katerih je večja nevarnost za življenje in zdravje delavcev, ter 
vrste in količine potrebne osebne varovalne opreme; določitev prostorov ali delovišč, kjer 
veljajo olajšave v zvezi s splošno zahtevo nošenja čelade,  
− smernice za usklajevanje interakcije z industrijskimi aktivnostmi v neposredni bližini 
gradbišča, tudi z začasno prekinitvijo komunalnih vodov, če je to potrebno, 
− terminski plan  izvajanja del,  
− skupne ukrepe za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu,  
− obveznost vodij posameznih del o medsebojnem obveščanju o poteku posameznih faz dela,  
− gradbiščni red - izvleček ukrepov in pravil za zagotovitev varnosti na gradbišču. (slika 16) 
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V gradbenem podjetju GPG je poleg varnostnega načrta sestavni del projekta organizacije 
gradbišča tudi elaborat oziroma Program ukrepov za varno delo na gradbišču. V njem so 
določeni vsi ukrepi in navodila, ki postavljajo minimalne zahteve za zagotovitev varnosti in 
zdravje delavcev, ki jih je treba upoštevati pri načrtovanju in izvajanju gradnje objekta. 
Program za varno delo na gradbišču obravnava: 
 
− zavarovanje meja gradbišča proti okolici, 
− transportne poti, 
− rušitvena dela, 
− zemeljska dela,  
− betonerska dela, 
− tesarska dela, 
− zidarska dela, 
− pomožni prostori, 
− skladišča in deponije, 
− nevarne snovi, 
− osebna varovalna oprema, 
− mehanizacija, 
− prva pomoč, 
− varstvo pred požarom, 
− elektrika na gradbišču, 
− evidence varnosti pri delu. 
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Slika 16: Gradbiščni red 
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4 TEHNOLOGIJA GRAJENJA 
4.1 PRIPRAVA GRADBENE PROIZVODNJE 
 
Pripravo gradbene proizvodnje lahko v splošnem razdelimo na dva dela (Rodošek,1998) in 
sicer: 
 
− tehnološko pripravo proizvodnje in 
− operativno pripravo proizvodnje 
 
Tehnološka priprava dela je vezana na izpolnjevanje obstoječega in v podjetju vpeljanega 
tehnološkega sistema  (načina grajenja) ali na vpeljavo novega tehnološkega sistema. Njeno 
delo ni nujno vezano na konkreten projekt. Ukvarja se predvsem z različnimi metodami 
študija dela in študijo časa, vključno z normiranjem in obračunavanjem dela. Torej tehnološka 
priprava proizvodnje se ukvarja predvsem s tehnologijo. 
 
Operativna priprava dela je vezana na konkreten projekt oziroma investicijo, kjer je 
tehnološki sistem že določen.  Poleg podrobne razdelave tehnoloških postopkov in detajlov, je 
težišče njenega dela na terminski obdelavi zaporedja in trajanja vseh potrebnih del (oskrbe, 
transporta, vgrajevanja, itd.). Torej operativna priprava proizvodnje se ukvarja predvsem s 
planiranjem. 
 
V nadaljevanju je bolj podrobno obdelana tehnološka priprava dela oziroma tehnologija 
opaževanja. 
 
4.2 SPLOŠNO O TEHNOLOGIJI GRAJENJA 
 
Tehnologija grajenja je način in zaporedje izvedbe gradbenih del. Obravnava različne sisteme 
grajenja. Za isti sistem lahko izberemo več različnih delovnih postopkov oziroma načinov 
izvrševanja delovnih procesov. Za grafični prikaz delovnih postopkov uporabljamo metodo 
diagrama toka materiala ali metodo karte delovnega procesa. O sistemu grajenja odločajo 
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projektanti, o procesu grajenja pa tehnološka priprava dela. Na sliki 17 je prikazana shema 
tehnološke priprave dela. 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
Slika 17: Shema tehnološke priprave dela 
 
Osnovni namen tehnološke priprave dela je poiskati optimalno tehnologijo za posamezne 
tehnološke procese. Optimalna tehnologija je tista, ki (Rodošek,1998): 
 
− je najcenejša, 
− potrebuje najmanj vloženega dela in energije, 
− omogoča najhitrejši čas graditve, 
− daje največjo proizvodnjo, 
− daje optimalno kakovost, 
− zagotavlja tekočo uporabo kapacitet, 
− prinaša najmanjše poslovno tveganje. 
 
4.2.1 TEHNOLOŠKI PROCESI GRAJENJA 
Tehnološki procesi grajenja določajo vrstni red in način izvrševanja delovnih procesov. Za isti 
sistem grajenja obstaja več različnih procesov grajenja, odvisno od uporabe mehanizacij, 
opreme, orodij in materiala. Za določitev optimalnega procesa grajenja moramo izbrati 
najustreznejše: 
 
− stroje in naprave, 
TEHNOLOGIJA GRAJENJA
SISTEM GRAJENJA 
− klasični sistem, 
− polmontažni sistem, 
− skeletni sistem, ipd.
PROCES GRAJENJA 
− metoda diagrama toka materiala
− metoda karte delovnega procesa
DELOVNI PROCESI
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− kvalifikacijske strukture delavcev, 
− načine transporta, 
− delovne operacije in postopke, 
− optimalni čas delovnih operacij in postopkov. 
 
V praksi poznamo dve osnovni metodi oblikovanja tehnološkega procesa grajenja: 
 
-  metoda diagrama toka materiala in 
-  metoda karte delovnega procesa 
 
Obe metodi delita tehnološki proces grajenja na sestavne dele, to je na delovne procese in 
operacije. Izvedejo se podrobne analize medsebojnih povezav, toka materiala, premikanja 
delovnih sredstev, delavcev in usklajenosti potrebnih kapacitet. (Rodošek,1998) 
 
Metoda diagrama toka materiala  
 
Tehnološki proces  je prikazan s shematičnim risanjem proizvodnih kapacitet, njihovega 
razporeda, medsebojne povezanosti, načina transporta materiala, polizdelkov, ipd. Prikazan je 
lahko tlorisno, narisno ali kombinirano. Za prikaz strojev, opreme, delavcev in materialov se 
uporabljajo oznake in simboli, ki se razložijo v legendi. Ta metoda je primerna za 
prikazovanje tehnoloških procesov, kjer izdelek premika od stroja do stroja, delavci pa so 
vezani na isto lokacijo.  
 
Metoda karte delovnega procesa 
 
Ta metoda se največkrat uporablja za prikazovanje tehnološkega procesa gradnje objektov. 
Karta delovnega procesa se razlikuje od diagrama toka materiala v tem, da namesto strojev in 
opreme prikazuje podatke o delovnih operacijah, transportu, skladiščenju in zastojih v 
proizvodnji. Metodo bom bolj natančno opisala in prikazala v nadaljevanju na primeru iz 
prakse. 
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4.2.2 DELOVNI PROCESI 
Delovni procesi so časovno povezana dela, katerih cilj je, da se izvrši neka storitev ali izdela 
izdelek. Delovne procesi se lahko razdelijo na osnovne in pomožne. Pomožni delovni procesi 
omogočijo normalno izvajanje osnovnih delovnih procesov. 
     
 
 
 
Slika 18:  Primer tehnološke priprave dela 
 
4.2.3 METODA KARTE DELOVNEGA PROCESA OPAŽEVANJA  
Karta delovnega procesa predstavlja aktivnosti delovnega procesa, z ustreznim zaporedjem 
delovnih operacij. Izdela se lahko kot prostoročna skica ali kot tehnična risba. Simboli se med 
seboj povežejo s polno črto, če gre za stvarni tok materiala. Če tok materiala poteka le 
navidezno, se simboli povežejo s črtkano črto. Simboli povezani s črto se imenuje tehnološka 
linija. Na karti je možno prikazati več tehnoloških linij. V spodnji tabeli so prikazani in 
razloženi simboli, ki se uporabljajo pri izdelavi kart delovnega procesa (Rodošek,1998): 
 
Preglednica 14: Grafični simboli karte tehnološkega procesa 
SIMBOL POMEN PRIMER 
 OPERACIJA: 
Sprememba fizikalnih ali kemičnih lastnosti 
materialov ali izdelkov 
Rezanje, vrtanje, brušenje, gretje, 
hlajenje, sušenje, vlaženje, krčenje, 
nabrekanje ipd. 
 TRANSPORT: 
Sprememba mesta materiala, izdelkov, 
delavcev ali mehanizacije 
Prenašanje, dvigovanje, spuščanje, 
nakladanje, razkladanje, dodajanje, 
odvzemanje, vsipanje ipd. 
 
 
 
KONTROLA: 
Vizualno ali testno preverjanje ustreznosti dela 
in kvalitete materiala 
Vertikalnost zidov, horizontalnost 
plošče, položaj točkovnih temeljev, 
dimenzije dvigalnega jaška ipd. 
 
 
 
SKLADIŠČENJE: 
Izvor surovin, deponija materialov, izdelkov, 
opreme in mehanizacije 
Silos za cement, skladišče 
montažnih nosilcev, deponija 
armature, tesarska lopa ipd. 
 ZASTOJ: 
Tehnološka pavza ali organizacijska deponija 
 
Organizacijski odmor delavcev, 
zastoj naprav ali strojev, opažni 
sistem na betonski konstrukciji ipd. 
 
TEHNOLOGIJA 
GRAJENJA 
Armiranobetonska 
gradnja 
 
OSNOVNI DELOVNI 
PROCES 
Opaževanje 
konstrukcijskih 
elementov
POMOŽNI DELOVNI 
PROCES 
Priprava sestavnih 
elementov, transport 
materiala, … 
PROCES 
GRAJENJA
Vrstni red 
in način 
izvrševanja 
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Na sliki 19 je prikazan tehnološki proces opaževanja konstrukcijskih elementov. 
 
  
 
Slika 19: Karta delovnega proces opaževanja konstrukcijskih elementov 
 
 
 
 
 
 
 
DOSTAVA OPAŽNIH ELEMENTOV NA 
GRADBIŠČE 
DEPONIRANJE OPAŽNIH ELEMENTOV
PRENOS ELEMENTOV NA MESTO 
VGRADNJE (žerjav) 
SESTAVLJANJE ELEMENTOV
EKSPLOATACIJA OPAŽNEGA SISTEMA 
NA BETONSKI PODLAGI 
KONTROLA OPAŽNIH ELEMENTOV 
(štetje števila elementov, preverjanje, ali so ustrezno očiščeni) 
 
RAZSTAVLJANJE ELEMENTOV 
TRANSPORT ELEMENTOV NA DEPONIJO 
(žerjav) 
DEPONIRANJE OPAŽNIH ELEMENTOV
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4.3 TEHNOLOGIJA OPAŽEVANJA 
 
4.3.1 NAMEN IN SPLOŠEN OPIS OPAŽA 
 
Opaži služijo za izdelavo želene oblike betonskih konstrukcij. So začasnega značaja in sicer 
so v uporabi v času od vgrajevanja betona do njegove strditve. Sodobni sistemski opaži so 
namenjeni večkratni uporabi (število uporab predpiše vsak proizvajalec posebej). So preprosto 
in hitro sestavljivi in razstavljivi. Pomembno je, da se pri delu pravilno uporabljajo ter sprotno 
vzdržujejo, kjer je pomembno predvsem čiščenje vseh sistemskih elementov. Pred dobavo 
opažne opreme je potrebno na gradbišču zagotoviti: 
 
− prostor za deponiranje, 
− prostor za sestavo sklopov, čiščenje ter premazovanje z zaščitnimi olji, 
− primerno usposobljen kader, za delo s sistemi. 
 
Pri izvajanju objektov v visokogradnji se opaži ločijo v dve glavni skupini: 
 
− opaži za izvedbo betonskih sten in 
− opaži za izvedbo betonskih plošč in nosilcev z podpornimi elementi in konstrukcijami. 
 
 Opaži za izvedbo betonskih sten 
 
Z njimi se izvajajo opaženje vseh oblik betonskih sten in stebrov. Material, iz katerega je 
izdelan, je različen (les, železo, aluminij ali kombinacija teh materialov). V osnovi se ločijo 
glede na končno obliko betonske konstrukcije: 
 
− opaži ravnih betonskih sten, 
− opaži za betonske stebre – škatlaste in okrogle oblike, 
− opaži za betonske ločne stene, 
− enostranski opaži betonske stene – ravne in ločne oblike, 
− specialni sistemski opaži za dilatacije. 
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Opaži za izvedbo betonskih plošč in nosilcev z podpornimi elementi in konstrukcijami 
 
Z njimi se izvajajo opaženje vseh betonskih plošč in nosilcev. Opaž sestavljata dva osnovna 
dela in sicer koža opaža in nosilna konstrukcija. Koža opaža je običajno zaščitena s fenolnimi 
premazi, ki povečujejo mehansko odpornost, s tem pa tudi dobo uporabe in kakovost betonske 
površine. Preko nosilne konstrukcije opaža se prenaša teža betonske plošče na podporno 
konstrukcijo. Podporno konstrukcijo se loči na podpiranje do višine 3,0 m ter nad 3,0 m 
(visoko podpiranje). 
 
4.3.2 VPLIV STRJEVANJA BETONA NA ČAS RAZOPAŽENJA 
 
Beton je mešanica veziva (cement), grobega in finega agregata (pesek, prod, gramoz) in vode. 
Poleg teh osnovnih sestavin lahko vsebuje tudi kemijske ali mineralne dodatke. V sodobni 
tehnologiji se v sestavo betona dodajajo tudi različna polnila, kot so polimeri, vlakna, ki 
bistveno spremenijo osnovne lastnosti betona (krhkost, krčenje, trdnost).  
▪ Razvoj trdnosti mladega betona 
Hidratacija 
Proces spreminjanja sveže betonske mešanice v otrdeli beton je posledica reakcije cementa z 
vodo (hidratacija). Agregat v reakciji ne sodeluje, vendar je pomemben za trdnost betona. 
Med procesom hidratacije se razvija velika količina toplote, kar predstavlja poseben problem. 
To razvito toploto s pridom izkoriščajo v zimskem času, saj delno varuje beton pred 
zmrzovanjem. V poletnih časih, ko so zunanje temperature visoke, je potrebno izvajati 
posebne ukrepe in zaščite svežega in strjujočega betona. Namen zaščite je preprečiti poškodbe 
mladega betona zaradi prehitrega izsuševanja. 
Nega betona 
Končna trdnost betona je odvisna od nege betona v času strjevanja in od vlažnosti okolja, v 
katerem se beton nahaja. Trdnost betona narašča, dokler so v cementni pasti še nehidratizirana 
zrnca cementa. Proces lahko poteka nemoteno, če je relativna vlažnost okolja nad 80 % in če 
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je temperatura okolja dovolj visoka. Zato je nujna nega betona z zagotavljanjem ustrezne 
vlažnosti okolja, vsaj v prvem mesecu starosti betona. 
Razvoj trdnosti mladega betona je razviden iz diagrama (slika 20). Diagram velja ob 
predpostavki, da je povprečna temperatura betona v času zgoščevanja 20°C. Iz diagrama je 
tudi razvidno, da je razvoj trdnosti različen za različne vrste betona. 
              
Slika 20: Razvoja trdnosti mladega betona (Informacija za uporabnika; Dokaflex 1-2-4)  
              
 
Sušenje betona 
Sušenje betona ne prispeva k njegovi trdnosti, ker proces hidratizacije, ki zagotavlja trdnost 
betona, potrebuje vlago. Tako osušeni beton nima vedno ustrezne in predvidene stopnje 
trdnosti, saj so določeni delci cementa lahko ostali nehidratizirani. Prehitro sušenje betona 
povzroča razlike med lastnostmi zunanjega betona in betona v notranjosti in lahko povzroči 
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njegovo krčenje in pokanje. Betoni, ki imajo razmeroma veliko odprto površino (stene, 
plošče) se sušijo veliko hitreje kot masivni betonski elementi (stebri). (Žarnić,2003) 
 
▪ Trdnost betona in razopaženje 
Vertikalne opaže in podpore pri ploščah lahko odstranimo, ko beton doseže zahtevano tlačno 
trdnost. Obremenitev, ki nastane pri betoniranju (teža surove plošče), zanaša pri visoki gradnji 
običajno približno 50% izračunane obremenitve plošče (lastna teža + tla + promet) . Velja, da 
se lahko plošča razopaži po dosegu 50% od 28-dnevne trdnosti betona. Doseženo trdnost 
betona na gradbišču merimo s sklerometrom. Gre za nedestruktivno metodo, pri kateri 
izvajamo meritve na predhodno zglajeni površini. Indeks določimo kot povprečje desetih 
odčitkov pri sklerometriranju. Na podlagi ugotovljenega indeksa, iz diagrama, ki je priložen, 
ocenimo tlačno trdnost betona. 
 
Slika 21: Sklerometer (http://www.gi-zrmk.si) 
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▪ Posledice prehitro odstranjenega opaža 
Razpoke mladega betona 
Vezava med armaturo in betonom se pri mladem betonu ustvari hitreje kot tlačna trdnost. Iz 
tega sledi, da prezgodnje razopaženje ne vpliva na velikost in porazdelitev razpok na natezni 
strani jeklenih betonskih konstrukcij. Prezgodnje razopaženje pa lahko povzroči dodatno 
posedanje ali hitro izsuševanje betona in s tem nastanek razpok. Take razpoke se lahko 
učinkovito odpravijo z ustrezno zaključno obdelavo.  
Zaključni izgled mladega betona 
Mladi beton je na neopaženi oziroma izpostavljeni površini izpostavljen mnogim vplivom, ki 
lahko povzročajo razpoke in počasnejše zgoščevanje. Najboljša zaščita pred temi vplivi je 
daljše puščanje opaža na betonski površini. Vplivi so lahko velika hitrost vetra, direktno 
osončenje, dež, prenizka temperatura ali zmrzal, mehanske poškodbe ipd. 
 
4.3.3 ZAHTEVE ZA OPAŽE IN PODPORNE ODRE 
 
Pri gradnjah, kjer so konstrukcijski elementi izdelani iz betona, se v večini primerov 
uporabljajo opaži s podpornimi odri. Pred zalitjem z betonom se v opaž vstavi armatura z 
distančniki in drugimi vstavki, ki so potrebni za regulacijo opažev. Tako pripravljen opaž se 
zalije z betonom, ki po strjevanju dobi želeno obliko konstrukcijskega elementa. Da je 
konstrukcijski element izveden ustrezno, morajo opaži in podporni odri izpolnjevati zahteve, 
ki so podane v standardu SIST ENV 13670 – 1:2003: Izvajanje betonskih konstrukcij – 1.del: 
Splošno. (Drobnič,2008) 
 
Osnovne zahteve za opaže in podporne odre 
 
Opaži in podporni odri morajo biti projektirani in izvedeni tako, da: 
 
− so sposobni prevzeti vse obremenitve, ki nastopajo med izvajanjem, 
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− so dovolj togi, da zagotavljajo izpolnitev zahtevanih toleranc in 
− je zagotovljena celovitost konstrukcijskega elementa. 
 
Pri projektiranju se morajo upoštevati deformacije med betoniranjem in po njem, tako da se 
preprečijo neželene poškodbe v mladem betonu: 
 
− omejiti je potrebno prekomerno upogibanje in posedanje opaža in 
− kontrolirati je treba morebitno izbočenje elementov. 
 
Materiali, iz katerih so izdelani opaži, ne smejo škodljivo vplivati na beton, armaturo in 
okolje. Površina opaža mora biti taka, da ne vpliva na kakovost in barvo površine betonskega 
elementa. Notranja površina opaža mora biti čista, če se uporablja za izdelavo vidne površine 
betona pa taka, da se z njo doseže zahtevano kakovost.  
Opaž mora obdržati beton v zahtevani obliki, dokler se ta ne strdi. Stiki med elementi opaža 
morajo preprečiti izgubo finih delcev in vode iz betona.  
 
Odstranitev opaža in podpornih odrov 
 
Opaži in odri se lahko odstranijo, ko beton doseže dovolj veliko trdnost, da: 
 
− brez poškodb prenaša napetost, ki nastanejo pri krčenju, 
− lahko prenaša obremenitev v konstrukcijskem elementu, 
− so preprečene deformacije konstrukcijskega elementa, ki so večje od dopustnih in 
− lahko prenaša vplive okolja, brez poškodb. 
 
Preden se odstrani opaž, mora beton dosegati predpisano tlačno trdnost. Pri tem se lahko 
upoštevajo naslednja priporočila: 
 
− ko beton doseže tlačno trdnost 5 MPa, nevarnost za poškodbe površine betona zaradi 
udarcev ni več, 
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− ko beton doseže 60 % predpisane tlačne trdnosti, se brez zagotavljanja dodatnih podpor že 
lahko izognemo deformacijam, ki so večje od predpisanih v standardu SIST ENV 13670 – 
1 (Drobnič,2008), 
− za preprečitev poškodb zaradi vplivov okolja se lahko uporabi površinska zaščita, če beton 
še ni dosegel predpisane tlačne trdnosti. 
 
Odstranjevanje opažev in podpornih odrov se mora izvajati tako, da je vseskozi zagotovljena 
stabilnost vseh podpornih elementov.  
 
Kontrola izvedbe opažev in podpornih odrov 
 
Za kontrolo je priporočljivo še pred začetkom betoniranja preveriti: 
 
− izvedbo podpiranj in opažev v skladu z opažnim načrtom, 
− geometrijske karakteristike: vertikalnost konstrukcijskih elementov, vertikalna ukrivljenost 
opaža, višina zaopažene etaže, ipd. 
 
 
4.4 OPAŽEVANJE KONSTRUKCIJSKIH ELEMENTOV 
 
Gradnja stanovanjskega naselja v Cerknici je klasična. Vsi glavni konstrukcijski elementi 
(temelji, plošče, nosilni zidovi itd.) so armirano betonski in betonirani na licu mesta, zato je 
eden od osnovnih delovnih procesov  tudi opaževanje konstrukcijskih elementov.  
 
V Gpg-ju uporabljajo za opaževanje konstrukcijskih elementov sodobne sistemske opaže. Ti 
zagotavljajo kakovost (glede trdnosti, togosti, lege in razsežnosti opaža), varnost (predvsem 
za delavce) in ekonomičnost (stroškovno ugodni glede na kvaliteto in varnostne zahteve, 
večkratna uporaba).  Na že omenjenem gradbišču uporabljajo kar tri različne sistemske opaže, 
ki jih bom predstavila v nadaljevanju. Za vsak sistem bom opisala glavne sestavne elemente 
in postopek izvedbe.  
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4.4.1 OPAŽ TEMELJEV – NOEtop  
 
Opaženje temeljev se bo izvajalo z opažnim sistemom NOEtop. Paneli – plošče sistemov so 
zasnovani na mreži modularnih dimenzij, za hitro in gospodarno opaženje temeljev in drugih 
manjših površin. Sistem omogoča spajanje panelov med seboj s hitrimi spojkami. Postavitev 
spojk je možna po celotnem obodu panela, kar omogoča poljubno zamikanje panelov. Teža 
posameznega panela ne presega 50 kg, tako da je sistem primeren tudi za uporabo ročnega 
transporta brez žerjava. 
SESTAVNI ELEMENTI – opažni material (NOEtop) 
OPAŽNE PLOŠČE 
Opažna plošča je 
aluminijast profiliran okvir 
oblečen z lepljeno ploščo 
debeline 12 mm. Plošče so 
različnih dimenzij, dolžine 
120 in 150 cm ter višine 30, 
45, 60 in 75 cm. 
 
ZAGOZDNA SPONA 
Uporablja se za spenjanje 
plošč med seboj in tudi za 
spenjanje plošč z ploščami za 
stene nosilcev. 
 
 
VEZNI VIJAK 
Uporablja se skupaj z veznim 
vijakom za sidranje plošč. 
Težke so 1,4 kg. 
 
 
VEZNE MATICE 
Uporablja se skupaj z veznim vijakom za sidranje plošč. Težke so 1,4 kg. 
 
Slika 22: Opažni sestavni elementi NOEtop 
 
 
D 
A B C 
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OPIS TEHNOLOGIJE – postopek izvedbe 
Opažni material oziroma vse sestavne elemente prenesejo z žerjavom iz gradbiščne deponije 
do mesta vgradnje. Notranji rob plošče postavijo na že začrtano linijo. Plošče prenašajo ročno, 
saj teža posamezne plošče ne presega 50 kg. Za spajanje uporabljajo zagozdne spone in 
udarec s kladivom, za sidranje pa vezne vijake z maticami. Na zgornjem robu plošče za 
sidranje namestijo vezni vijak z pridržalnim kotnikom. Tu niso potrebna ovojne plastične 
cevi, tako kot pri vijakih v plošči. Ker so temelji širok tudi do 1.20 m, uporabljajo lesene 
distančnike za lažje reguliranje plošč.  
Demontaža opaža poteka v obratnem vrstnem redu. Najprej odstranijo vse vezne vijake, nato 
zagozdne spone in nazadnje še plošče. 
 
  
(A = opažna plošča; B = zagozdna spona; C = vezni vijak; D = vezna matica) 
 
Slika 23: Opaž temelja s sistemom NOEtop  
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4.4.2 OPAŽ STEN – SISTEM FARESIN MODEL 3000 
 
FARESIN MODEL 3000 je sestavljivi enostaven opaž. Uporaben je za stanovanjsko ali 
industrijsko gradnjo, pa tudi v cestnih podpornih konstrukcijah je nepogrešljiv. Sestavljen je 
iz natančno izdelanega jeklenega okvirja in polnil iz vezanih lesnih plošč. Elementi so med 
seboj kompatibilni in se poljubno spajajo s pomočjo univerzalnih primežev, na nasprotni 
strani pa z Dividag vijaki in maticami. Dodatni elementi omogočajo izdelavo notranjih in 
zunanji vogalov konstrukcij. Sistem omogoča hitro montažo pomožnega odra ter izpolnjuje 
zahteve Zakona o varstvu in zdravju pri delu (Ur.l. RS, št. 64/2001). Za vertikalno fiksiranje 
opažne konstrukcije se uporablja dvokraki podpornik. Pri uporabi sistema FARESIN je nujna 
uporaba dvigala. S pomočjo dveh dvižnih kljuk in dvigala lahko premikamo tudi večje 
sestavljene elemente do 1000 kg, če to omogoča dvižna tehnologija. Osnovni elementi so 
visoki 300 cm. Pri izdelavi opažev za višje stene, se dodajajo različno široki horizontalni ali 
vertikalni elementi. 
 
 
 
Slika 24: Karakteristični prerez stene z opažem Faresin model 3000 (http://www.epic.si) 
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SESTAVNI ELEMENTI – opažni material (Faresin 3000) 
OPAŽNI ELEMENTI 
Elementi z jeklenim 
okvirjem rdeče barve,   
sestavljivi so po zunanjem 
kotu 90°. Prilagojeni so 
vsaki debelini stene, vezana 
plošča je debeline 18 mm, 
vodoodporna in prevlečena 
s fenolnim filmom. 
Elemente izdelujejo v 
različnih dimenzijah višine 
150, 200 in 300 cm, ter 
širine 5, 10, 20, 25, 30, 40, 
45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 
80, 90, 100, 120 in 200 cm. 
 
POMOŽNI ODER 
Je jeklene, rdeče barve in se 
zatakne v odprtine na prečki 
nosilnega elementa. Prirejen 
je za varnost pri dvigovanju 
in služi za kasnejša 
betonerska dela. Širok je 60 
cm, visok 100 cm. Nosilna 
steza ima nosilnost 150 
kg/m².  Razdalje med 
konzolami smejo biti 200 
cm. 
 
UNIVERZALNI PRIMEŽ 
Je iz pocinkanega jekla 
namenjen za nastavljivo 
odpiranje od 5 do 30 cm. 
Blokira in pričvrsti notranje 
in zunanje vogale, ter 
standardne stenske spoje.  
 
IZRAVNALNI PRIMEŽ 
Je iz pocinkanega jekla 
namenjen za standardne 
stenske spoje in notranje 
vogale. Izravna in pritrdi z 
eno potezo vse oblike 
ogrodij. 
 
DVOKRAKI PODPORNIK 
Služi za postavljanje, 
izravnavo opaža in naredi 
plošče stabilne proti 
obremenitvam vetra. Na eni 
strani se privije v opaž s 
pomočjo železne spojke, 
druga stran pa se privije v tla. 
Nameščajo se na razmaku 
300 cm. 
 
JOLLY ELEMENT 
Element iz jekla zelene barve 
se uporablja za notranji 90° 
kot, lahko pa tudi kot 
element za povezavo. 
Priklopi se ga s pomočjo 
primežev. Mere so 300×30 
cm.  
 
DVIŽNA KLJUKA 
Omogoča dvig elementov do 550 kg. Sestavljen je iz dveh 
teleskopskih jeklenih delov, ob katerih je na zgornjem 
koncu obroč, na katerega se pripne vrv. 
 
Slika 25: Opažni sestavni elementi Faresin 3000 
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OPIS TEHNOLOGJE – postopek izvedbe 
Sestavni elementi (opažne plošče) se iz gradbiščne deponije z žerjavom transportirajo 
direktno na mesto vgradnje. Plošče se morajo pred postavitvijo namazati z opažnim oljem, za 
lažje čiščenje opažev po uporabi in lepši videz betona. Predhodno imajo na mestu postavitve 
pripravljene podpornike, s katerimi fiksirajo vertikalno postavitev plošč. Ko so plošče 
fiksirane, namestijo potrebne izravnalne, univerzalne primeže in vijake z maticami. V 
naslednjem koraku se postavi protiopaž, opažne plošče se postavijo še na drugo stran stene. 
Plošča se tu poveže oziroma fiksira z že pripravljenimi vijaki, kamor se namestijo in privijejo 
matice. Opažne plošče se med seboj poljubno kombinirajo in hitro spajajo z izravnalnimi 
primeži. Za notranje 90° kote se uporablja element Jolly. Nazadnje montirajo še pomožni 
oder, ki je vedno montiran na tisti strani, kjer so podporniki. 
    
Slika 26: Postopek postavitve stenskega opaža sistema Faresin model 3000 
 
Demontaža poteka v obratnem vrstnem redu. Najprej se odstranijo vezni vijaki z maticami, 
univerzalni in izravnalni primeži. Na vogal plošče se montirajo dvižne kljuke, s pomočjo 
katerih žerjav pridrži sestavljene plošče, za čas odstranitve podpornikov. Če se pri dviganju 
uporablja več kot eno kljuko, morajo bit montirane tako, da je opaž v ravnotežju in da je teža 
enakomerno porazdeljena na vse kljuke. Ko so podporniki odstranjeni, žerjav prenese 
sestavljen elemente na drugo mesto vgradnje oziroma na gradbiščno deponijo. Sledi še grobo 
čiščenje opaža in sortiranje ostalih sestavnih delov. 
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(A = opažni element; C = univerzalni primež; D = izravnalni primež;  
E = dvokraki podpornik; F = Jolly element) 
 
Slika 27: Opaž stene s sistemom Faresin model 3000 
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Slika 28: Prenos sestavljenih elementov z žerjavom in dvižnimi kljukami 
 
 
4.4.3 OPAŽ PLOŠČ – Dokaflex 1-2-4 
 
Sistem Dokaflex 1-2-4 je hiter in fleksibilen opaž plošče za poljubne tlorise. Omogoča hitro  
prilagajanje na stene in stebre, zaradi enostavnega podaljševanja nosilcev. Sestavljen je iz 
zgornjih prečnih sekundarnih nosilcev in spodnjih vzdolžnih primarnih nosilcev. Sistem ima 
naprej določene oznake na nosilcih. Oznake so na razmaku 0,50 m, njihov pomen pa je 
naslednji: 
1 pomeni maksimalni razmak med prečnimi nosilci (1 oznaka =  0,50 m) 
2 pomeni maksimalni razmak med podporniki (2 oznaki =  1,00 m) 
4 pomeni maksimalni razmak med primarnimi nosilci (4 oznake =  2,00 m) 
 
 max 60° 
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Slika 29: Prikaz maksimalnih razmakov nosilcev za postavitev opaža  (http://www.doka.com) 
SESTAVNI ELEMENTI – opažni material (Dokaflex 1-2-4) 
PODPORNIKI (STOJKE) 
EUREX 
Podpirajo nosilno ogrodje. S 
številnimi luknjami 
poenostavijo višinsko 
nastavitev. Pri vseh višinah 
izvleka je nosilnost 20 kN ali 
30 kN. Zaradi posebne 
geometrije navojev, je 
odvijanje podpornikov 
enostavno tudi pod veliko 
obremenitvijo 
 
NOSLEC H 20 top 
Namenjeni so za primarne in 
sekundarne nosilce. Imajo 
vnaprej določene točke 
pozicioniranja, na razdalji 50 
cm, kar bistveno poenostavi 
delo. So iz lesa in imajo 
ojačen zaključek. Nosilci so 
dolžine 2,65 m (13,7 kg) in 
3,90 m (19,9 kg). 
 
 
DOKADUR – panelne 
plošče 
Imajo posebno lakirano 
površino z posutimi delci 
korunda, kar omogoča 
visoko kakovost betonskih 
površin. Plošče so dolžine 
100, 150, 200, 250 in 300 
cm, standardne širine 50 cm 
in debeline 21 ali  27 mm. 
 
PRIDRŽALNA GLAVA 
Namesti se na vrhu stojke za 
nošenje primarnih nosilcev. 
Teža: 0,77 kg 
 
 
POGREZNA GLAVA 
Pocinkana pogrezna glava, 
višine 38 cm, se uporablja 
kot nosilec dveh primarnih  
nosilcev H 20. Teža: 6,1 kg 
 
MONTAŽNO STOJALO 
ZA STOJKE 
Uporablja se pri stojkah, ki 
imajo na vrhu nameščeno 
pogrezno glavo. Višina: 100 
cm; Teža: 15,6 kg 
 
Slika 30: Opažni sestavni elementi Dokaflex 1-2-4 
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OPIS TEHNOLOGIJE – postopek izvedbe 
Na robovih in na sredini opažnega polja se predhodno pripravijo vsi sestavni elementi. Na 
podpornik (stojko) se namesti pogrezno glavo in montažno stojalo. Podpornike se višinsko 
nastavi in razmakne na določeni razdalji. S pomočjo aluminijastih vilic se na podpornike 
namestijo primarni nosilci. Ko so primarni nosilci nameščeni, se pod njimi namestijo še stojke 
z pridržalnimi glavami. V naslednjem koraku se na primarne nosilce položijo sekundarni 
prečni nosilci v zahtevanem razmiku. Na tako pripravljeno konstrukcijo se položijo panelne 
plošče.  
  
Slika 31: Postopek priprave opaža za plošče (Anwenderinformation Dokaflex 1-2-4) 
 
Demontaža opaža je prikazana na sliki 32 in si sledi v naslednjem vrstnem redu. Najprej se 
odstranijo vmesne stojke s pridržalnimi glavami. S pomočjo obročastih zagozd se spustijo 
pogrezne glave skupaj z lesenimi nosilci, panelne plošče pa ponavadi ostanejo prilepljen na 
beton. Z aluminijastimi vilicami se zvrnejo in delno odstranijo sekundarni nosilci tako, da 
ostaneta še dva nosilca na vsako panelno ploščo. Nosilca panelno ploščo pridržita in 
omogočita njeno varno odstranitev. V naslednjem koraku se odstranijo panelne plošče, nato 
pa še ostale sekundarne in nazadnje primarne nosilce ter stojke s pogreznimi glavami. 
 
Slika 32: Postopek demontaže opaža plošče (Anwenderinformation Dokaflex 1-2-4) 
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(A = stojka Eurex; B = nosilec H 20 top; E = pogrezna glava; F = stojalo za stojko) 
 
Slika 33: Opaž plošče s sistemom Dokaflex 1-2-4 
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4.5 NORMIRANJE DELA 
 
Z normiranjem dela se določa povprečno porabo časa, materiala in energije za delovno 
operacijo, enoto izdelka ali enoto storitve. Rezultat normiranja dela je normativ, zbirka 
normativov pa se imenujejo norme. Norme se uporabljajo za planiranje gradbene proizvodnje, 
določanje stroškov in obračunavanje gradbenih storitev. Norme določajo tudi pravila za 
izdelavo popisov del in pravila za izračun količin posamezne obračunske postavke. V 
Sloveniji so izšle naslednje zbirke gradbenih norm: 
 
− Povprečne norme (GN, 1979) 
− Gradbene norme GIPOSS (GNG, 1984) 
− Normativi za gradbena dela (OZS, 2006) 
 
Večja gradbena podjetja imajo izdelane svoje lastne zbirke normativov, ki niso javno 
dostopne. 
 
4.5.1 PRIMERJAVA NORMATIVOV 
 
Normativi določajo povprečne porabe časa, materiala in energije za delovne operacije. 
Primerjavo normativov za opaž konstrukcijskih elementov sem izrazila kot količino 
delovnega časa, ki jo za eno enoto storitve porabi normalno izurjen delavec (npr.: opaž za 
plošče - 1,24 h/m²). Primerjala sem normative proizvajalcev opažev, javno dostopne zbirke 
standardiziranih normativov v Sloveniji in svoje lastne meritve na gradbišču. Za 
standardizirane normative sem vzela normative, ki jih je izdala Obrtna zbornica Slovenije 
(OZS), saj ti vključujejo novejše tehnologije opaževanja. Pri izbiri OZS normativa sem pazila, 
da sem za primerjavo vzela takega, ki je ustrezal opisu v posamezni postavki. 
 
V normativih za opaže armiranobetonskih konstrukcij je upoštevano (OZS,2006): 
 
− izdelava in postavitev opažev po opisu v posameznih postavkah, s prenosom potrebnega 
materiala do razdalje 30 m, 
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− razopaženje in sortiranje lesa, elementov, 
− odstranitev žičnikov, čiščenje opažev in prenos opažnega materiala v deponijo do razdalje 
30 m. 
 
Določanje normativov z lastnimi meritvami 
 
Za čimbolj natančno določitev povprečnega normativa sem naredila pet različnih meritev za 
temelje, stene in plošče.  Vse meritve so potekale pri normalnih pogojih dela z ustrezno 
strukturo delavcev. Ena meritev je trajala približno tri ure. Merila sem porabo časa za celo 
delovno skupino. Pred začetkom meritve sem si v načrt vrisala  situacijo, po končani meritvi 
pa sem preverila stanje, si zapisala rezultate v preglednico ter izračunala normativ. Po petih 
meritvah sem izračunala še povprečni normativ, posebej za opaževanje in razopaževanje. 
Seštevek obeh rezultatov predstavlja izmerjeni normativ na gradbišču, ki je primerljiv z GNG 
oziroma OZS normativi. Pri slednjih je v postavki oziroma v normativu upoštevano opaženje 
in razopaženje skupaj, npr.: PK delavec porabi 0,551 ure za opaženje in razopaženje enega 
kvadratnega metra opaža.  
 
4.5.2 PRIMERJAVA NORMATIVOV ZA TEMELJE 
 
Temelji so se na konkretnem gradbišču opaževali s sistemom NOEtop. Ker normativov za 
opaž temeljev od proizvajalca ni bilo mogoče dobiti, sem za primerjavo vzela kar Giposs-ove, 
ki obravnavajo sistem Noe. Sicer Giposs – ovi normativi veljajo za stene, a ker gre pri 
temeljih za vertikalno konstrukcijo tako kot pri stenah in se izvajajo z istimi opažnimi 
elementi, menim, da so primerni za primerjavo. 
 
Opis postavke: Montaža in demontaža dvostranskega opaža pasovnih temeljev višine 60 cm 
 
Potek meritev 
Vseh pet meritev, za opaženje in razopaženje, je potekalo v poletnem času ob sončnem 
vremenu. Približna temperatura je bila 27°C. Pogoji dela so bili normalni, brez tehnoloških 
zastojev. Meritve sem izvajala na celotni skupini delavcev, ki je istočasno opaževala in 
razopaževala. Pri vseh meritvah je bila skupina sestavljena iz  približno sedem do osem  PK 
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delavcev. Skupina je bila enakomerno razdeljena. Na primer, v skupini sedmih delavcev so 
štirje delavci opaževali, trije pa razopaževali. Skupina, ki je opaževala, je imela vedno 
kakšnega delavca več, kar pa na izračun povprečnega normativa ne vpliva. Pri meritvah sem 
opazila, da so v določenih trenutkih, predvsem kadar je bila potrebna pomoč, delavci prehajali 
iz ene skupine v drugo. Na primer, za določen trenutek je opaževalo pet delavcev in 
razopaževala pa sta samo dva. Zato je mogoče razlika med najvišjo in najnižjo meritvijo kar 
20%. Naj pa poudarim, da je šlo vedno za isto skupino delavcev, kjer je imel vsak svojo 
nalogo.  Vsak dan je isti delavec sortiral opažni material, isti delavec skrbel za prenos 
opažnega materiala do mesta postavitve itd. Kot je iz preglednice 15 razvidno, je meritev 
največkrat trajala tri ure, prva pa celo sedem ur. Čas malice je v teh sedmih urah že odštet. 
Meritve sem izvajala pred malico in po malici, kar je mogoče tudi vplivalo  na produktivnost 
in posledično na normativ. Zjutraj, ko je bilo sveže in so bili delavci še spočiti, so bili mogoče 
tudi bolje produktivni, kot pa popoldne ob vročini in utrujenosti. Naj povzamem, da na 
normativ vpliva mnogo dejavnikov, zato zahteva priprava popolnoma objektivnega normativa 
veliko število meritev. Namen te naloge pa je pridobitev ocene dejanskega porabljenega časa. 
 
Preglednica 15: Meritve in izračun povprečnega normativa za temelje 
Št. 
meritve 
Poraba 
časa (h) 
t 
Št. 
delavcev 
n 
Površina 
(m²) 
S 
Izračun 
normativa 
(h/m²) 
Povprečni 
normativ 
(h/m²) 
N= t×n/S 
Skupaj 
opaženje + 
razopaženje 
(h/m²) 
1 7 3 29,4 0,714 
2 2 4 11,04 0,725 
3 3 6 25,65 0,702 
4 3 4 20,25 0,593 
5 3 4 16,8 0,714 o
pa
že
va
nj
e 
0,690 
1 7 3 49,74 0,422 
2 2 3 9,66 0,621 
3 3 3 21,6 0,417 
4 3 3 15,6 0,577 
5 3 4 16,8 0,714 ra
zo
pa
že
nj
e 
0,550 
1,24 
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Preglednica 16: Primerjava normativov za temelje 
OZNAKA 
NORMATIVA 
Kvalifikacija  
delavcev 
Posamezno 
na enoto (h/m²) 
Skupaj 
na enoto (h/m²) 
PK 0,551 140201112030 
(OZS) KV 0,273 
0,824 
PK 0,30 NOEtop (GNG 4.119) KV 0,10 0,40 
PK 1,24 LASTNE MERITVE KV - - 
 
0,000
0,200
0,400
0,600
0,800
1,000
1,200
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h/
m
2
PK
kvalifikacija delavca
Normativi - temelji
PROIZVAJALEC
STANDARD
MERITVE
 
Slika 34: Grafični prikaz normativov - temelji 
 
Komentar: Normative skupaj na enoto ne morem direktno primerjati, ker lastnih meritev za 
KV delavca nimam, saj so na gradbišču delali samo PK delavci. Lahko pa primerjam 
posamezne normative PK delavca. Izkazalo se je, da PK delavec potrebuje še enkrat več časa, 
kot pa je to predpisano v normativih Obrtne zbornice Slovenije in štirikrat več časa kot je 
predpisano v GNG normativih. Normativi standardiziranih zbirk temeljijo na meritvah časa 
dobro izurjenih delavcev, brez kakršnikoli tehnoloških zastojev, z vsem pripravljenim 
opažnim materialom na mestu postavitve ipd., kar pa je na gradbišču skoraj nemogoče doseči. 
Razlog za tako veliko razliko med normativi je tudi v tem, da so morali delavci na gradbišču 
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izvesti še pomožna tesarska dela kot je priprava lesenih distančnikov, kar pa v 
standardiziranih izdanih normativih ni zajeto. Posebej je poudarjeno, da mora biti ves material 
za izdelavo opažev pripravljen v ustreznih merah in dovolj veliki količini na razdalji do 30 m 
od mesta uporabe.  
 
4.5.3 PRIMERJAVA NORMATIVOV ZA STENE 
 
Armirano betonske stene so se opaževale s sistemom Faresin model 3000. Glavni uvoznik 
(Epic d.o.o) tega sistema ne razpolaga z normativi. V oglasni brošuri imajo le podatek, da 
lahko s tem sistemom v treh urah štirje delavci sestavijo 100 m² opaža. To pomeni, da 
normativ za opaženje stene znaša 0,12 h/m². Ker je v normativu zajeto le opaženje, ne pa tudi 
razopaženje in pomožna dela, sem si pri teh delih pomagala z Dokinimi normativi. Za 
primerjavo sem vzela sistem Doka – Frami. Ta se po načinu izvedbe in sestavnih elementih ne 
razlikuje od sistema Faresin. V Doki imajo za določitev normativa pripravljene posebne 
preglednice z različnimi kriteriji. Primer take preglednice in določitev normativa je prikazan 
za ploščo. 
 
Opis postavke: Montaža in demontaža dvostranskega opaža AB sten debeline 20 cm, etažne                   
višine do 3 m, opaž za gladek vidni beton. 
 
Potek meritev 
Tudi tu so potekale vse meritve v sončnem vremenu s približno temperaturo 27°C. Pogoji 
dela so bili normalni, tehnoloških zastojev ni bilo. Opažni material je bil pripravljen na mestu 
postavitve opaža oziroma transportiran z žerjavom, vendar ne dlje kot 30 m.  Merila sem dve 
različni skupini delavcev (skupina 1 in skupina 2), dveh različnih podizvajalcev. Obe skupini 
sta bili sestavljeni iz približno od osem do deset PK delavcev. Tudi tu so se znotraj skupine 
razdelili na tiste, ki so vedno opaževali in tiste, ki so vedno razopaževali. Skupina 2 je bila 
dosti bolje produktivna kot skupina 1. Kot so mi kasneje povedali, je imela skupina 1 
delovodjo, ki je slabo organiziral delavce. Razlika med najvišjim in najnižjim normativom za 
opaženje je kar 50%. Razlog za tako razliko je poleg dveh različnih skupin tudi 
kompliciranost elementov. Na primer pri steni, ki ima veliko prebojev in vogalov oziroma 
križanj z drugimi stenami, se porabi več časa za postavitev opaža za kvadratni meter, kot pa 
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pri dolgi ravni steni brez prebojev in vogalov. Meritve sem izvajala isto kot pri temeljih, pred 
malico in po malici.  
 
Preglednica 17: Meritve in izračun povprečnega normativa za stene 
Št. 
meritve 
Poraba 
časa (h) 
t 
Št. 
delavcev 
n 
Površina 
(m²) 
S 
Izračun 
normativa 
(h/m²) 
Povprečni 
normativ 
(h/m²) 
N= t×n/S 
Skupaj 
opaženje + 
razopaženje 
(h/m²) 
1 2 6 20,55 0,584 
2 3 5 37,2 0,403 
3 3 6 55,5 0,324 
4 3 6 28,4 0,634 
5 3 5 42 0,357 o
pa
že
va
nj
e 
0,460 
1 7 3 122,1 0,172 
2 3 4 51 0,235 
3 3 3 40,5 0,222 
4 3 2 40,5 0,148 
5 3 3 44,5 0,202 ra
zo
pa
že
nj
e 
0,196 
0,656 
 
 
Preglednica 18: Primerjava normativov za stene 
OZNAKA 
NORMATIVA 
Kvalifikacija  
delavcev 
Posamezno 
na enoto (h/m²) 
Skupaj 
na enoto (h/m²) 
PK 0,501 140202012032 
(OZS) KV 0,400 
0,901 
PK - FARESIN MODEL 3000 
(Doka – normativ) KV 0,38 - 
PK 0,656 LASTNE MERITVE KV - - 
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Slika 35: Grafični prikaz normativov - stene 
  
Komentar: Iz preglednice in grafa je razvidno, da so delavci na gradbišču dosegli 75% 
standardno izdanega normativa. Razlog za tak uspeh oziroma neuspeh je poleg tega, da je 
skupina 1 delala zelo počasi tudi to, da obe skupini sicer izvajata vsa gradbena dela in ne 
samo opažerskih. Delavci niso tako izurjeni, kot bi bili, če bi vedno postavljali samo opaže 
istega proizvajalca.  
 
 
4.5.4 PRIMERJAVA NORMATIVOV ZA PLOŠČE 
 
Plošče so se opaževale s sistemom Dokaflex 1-2-4. Proizvajalec opaža ima za določanje 
normativov izdelano posebno preglednico. V preglednici so upoštevani različni kriteriji in 
faktorji vpliva, ki so ocenjeni s točkami, na podlagi katerih določimo normativ. 
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Preglednica 19: Določitev norm opaževanja AB plošč po sistemu Dokaflex 1-2-4 
 
KRITERIJI FAKTOR  VPLIVA OCENA POSAMEZNIH FAKTORJEV TOČKE
      točke   točke   točke   
Velikost prostora >50m2 2 25 - 50m2 6 <25m2 10 6 
Geometrija/zapletenost enostavno 2 srednje 6 težko 10 2 
Površina za opaževanje >1000m2 1 100-1000m2 3 <100m2 5 5 
Ponavljanje/takti/serije >10E 2 4 - 9E 10 <3E 15 15 
Konstrukcija 33% 
Potrebna betonska površina brez 2 srednje 6 visoko 10 10 
Opažni sistem  10% Opažni sistem - metoda velika površina 2 mešano 8 ročno 15 15 
Razpoložljiva kapaciteta žerjava zadostno 2 omejena 8 nezadostno 15 2 Oprema gradbišča 17% 
Razmerje prostora in skladišča čezmerno 2 zadostno 6 ozko 10 2 
Vodstvo dobro 2 povprečje 6 neizkušen 10 2 
Kvaliteta osebja/vodstva dobro 2 srednje 6 slabo 10 6 Osebje na gradbišču  20% 
Moč osebja/oprema optimalna 2 normalna 6 nezadostno 10 6 
V pisarni dobro 2 srednje 6 brez 10 2 Priprava na delo - 
ukrepi  13% Spremljajoče krmiljenje  dobro 2 srednje 6 malo 10 6 
Okvirni pogoji  7% Vreme/letni časi/okolje ugodno 2 normalno 6 neugodno 10 2 
 
Σ 81 
 
 
 
    
                                                                                                                                                                          
Izbira točk za posamezne faktorje vpliva 
 
Prostori, ki so se opaževali so bili geometrijsko nezapleteni (enostavne pravokotne plošče, 
brez nosilcev, brez prebojev). Imeli so različno tlorisno površino, približno od 25 – 50 m². 
Površina opažev ni nikoli presegala več kot 100 m². V času meritev so se izvajala opažerska 
dela v kleti, kar pomeni, da se taki opaži niso ponovili v nobeni višji etaži, zato sem morala 
pri izbiri serije upoštevati kriterij manj kot tri etaže. V projektu je bilo določeno, da bo v kleti 
gladek vidni beton. Torej po razopaženju ne bo nobene dodatne obdelave površin, zato je 
pomembno, da so opaži narejeni čimbolj natančno. Pri opažnem sistemu  Dokaflex 1-2-4 je 
potrebno vse elemente postaviti ročno. Oprema na gradbišču je bila dobro razpoložljiva, 
žerjav je bil vedno na razpolago, prostora za deponijo opažev in opažnega materiala pa več 
kot dovolj. Glavni delovodja gradbišča, ki vodi dela,  je imel dolgoletne izkušnje z različnih 
št. točk čas (ure) št. točk čas (ure) št. točk čas (ure) št. točk čas (ure) 
50 - 55 0,30 - 0,32 75 - 80 0,40 - 0,43 100 -105 0,58 - 0,62 125 - 130 0,85 - 0,93 
55 - 60 0,32 - 0,33 80 - 85 0,43 - 0,46 105 - 110 0,62 - 0,67 130 - 135 0,93 - 1,00 
60 - 65 0,33 - 0,35 85 - 90 0,46 - 0,49 110 -115 0,67 - 0,73 135 - 140 1,00 - 1,07 
65 - 70 0,35 - 0,38 90 - 95 0,49 - 0,53 115 - 120 0,73 - 0,79 140 - 145 1,07 - 1,17 
70 - 75 0,38 - 0,40 95 - 100 0,53 - 0,58 120 - 125 0,79  - 0,85 145 - 150 1,17 - 1,25 
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gradbišč in strokovni delavski izpit, zato sem njegovo delo ocenila z dobro. Kvaliteta osebja 
in moč osebja sem ocenila z srednje oziroma normalno, saj je bila ena skupina malo 
neorganizirana, pri delu pa počasna. Priprava na delo sem ocenila kot dobro, opažni načrti so 
bili vedno pripravljeni, če je prišlo do zapletov, je vodstvo gradbišča ukrepalo hitro, tako da je 
delo potekalo nemoteno. Vremenski pogoji so bili ves čas mojih meritev ugodni, nikoli ni bilo 
dežja ali močnega vetra, kar bi oviralo delo. 
 
Opis postavke: Montaža in demontaža opaža ravnih betonskih plošč debeline 45 cm, višine 
podpiranja do 3 m, opaž za gladek, vidni beton. 
 
Potek meritev 
Meritve so potekale enako kot pri temeljih in zidovih. Vedno je bilo sončno vreme s približno 
temperaturo 27°C. Meritve so trajale po 3 ure, pred malico in po malici. Opaženje in 
razopženje je izvjala že omenjena skupina 1. Ves opažni material je bil pripravljen v bližini 
uporabe v zadostni količini, plošče pa so bile enostavne štirikotne, brez prebojev in brez 
nosilcev. Skupina se je razdelila na tiste, ki so opaževali in tiste, ki so razopaževali. Tudi tu so 
delavci prehajali iz ene skupine v drugo kar je verjetno tudi razlog, da je razlika med 
najnižjim in najvišjim izmerjenim normativom kar 25%.  
 
Preglednica 20: Meritve in izračun povprečnega normativa za plošče 
Št. 
meritve 
Poraba 
časa (h) 
t 
Št. 
delavcev 
n 
Površina 
(m²) 
S 
Izračun 
normativa 
(h/m²) 
Povprečni 
normativ 
(h/m²) 
N= t×n/S 
Skupaj 
opaženje + 
razopaženje 
(h/m²) 
1 3 3 28,12 0,320 
2 3 4 30,40 0,395 
3 4 5 47,88 0,418 
4 3 2 13,8 0,435 
5 3 5 34,96 0,429 o
pa
že
va
nj
e 
0,399 
1 3 3 26,77 0,336 
2 3 3 27,6 0,326 
3 3 3 34,04 0,264 
4 4 4 53,00 0,302 
5 3 2 17,48 0,343 ra
zo
pa
že
nj
e 
0,314 
0,714 
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Preglednica 21: Primerjava normativov za plošče 
OZNAKA 
NORMATIVA 
Kvalifikacija  
delavcev 
Posamezno 
na enoto (h/m²) 
Skupaj 
na enoto (h/m²) 
PK 0,280 140203013041  
(OZS) KV 0,750 
0,901 
PK - Dokaflex 1-2-4 KV 0,46 - 
PK 0,714 LASTNE MERITVE KV - - 
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Slika 36: Grafični prikaz normativov - plošče 
 
Komentar: Razlika med izmerjenim in standardno izdanim normativom za PK delavca je 
velika. Delavec je dosegel komaj 40% OZS normativa. OZS normativi potrebujejo enega PK 
delavca in enega KV delavca, ki skupaj v 0,901 ure opažita in razopažita en kvadratni meter 
opaža. Iz preglednice je razvidno da je razmerje med PK (0,280 h/m²) in KV (0,750 h/m²) 
delavcem veliko. V normativu so verjetno predpostavili, da je opaž plošče zahtevno delo, zato 
mora vsa glavna dela prevzeti KV delavec, PK delavec pa le pomožna dela. Na gradbišču so 
glavna in pomožna dela izvajali PK delavci. Izmerjen normativ PK delavca je tako primerljiv 
z standardnim izdanim normativom KV delavca. Iz grafikona vidimo, da so delavci na 
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gradbišču delali malenkost hitreje, kot je to predpisano z OZS normativom. Razlog za to bi 
pripisala temu, da je šlo za res zelo enostavno opaževanje plošč. 
 
 
4.5.5 UGOTOVITVE 
 
Vidimo, da so za enako delovno operacijo normativi zelo različni. Normativi v praksi ne 
dosegajo standardiziranih izdanih normativov, kaj šele normativov proizvajalcev. Proizvajalci 
so pogosto skopi s podatki o normativih. Mogoče je razlog za to, da jih ne želijo navajati 
zaradi razlik na posameznih gradbiščih. Pa tudi sicer je zelo težko določiti neki pravi 
normativ, ki bi veljal za vsa gradbišča. Iz preglednice 22 in slike 37 je razvidno, da 
proizvajalci opažnih sistemov podajajo le normative za visoko kvalificirane delavce, ki so 
dobro izurjeni. Takih rezultatov je na gradbišču skoraj nemogoče doseči, zato ti normativi 
niso priporočljivi za planiranje gradbene proizvodnje, določanje stroškov ipd. Standardni 
izdani normativi so že boljši približek meritvam, vendar ti za postavitev enega kvadratnega 
metra opaža vključujejo PK in KV delavca. V praksi je to nerealno, saj je v skupini desetih 
delavcev le eden visoko kvalificiran, ostali pa so polkvalificirani. Ti delavci niso strokovno 
usposobljeni, dela so se priučili na gradbišču, niti ne delajo vedno z istim opažnim sistemom, 
kar bi tudi nekaj doprineslo k boljšemu rezultatu. Torej rezultati meritev na gradbišču veljajo 
za PK delavca. Ker so normativi pomembni, saj se z njimi planira gradbeno proizvodnjo, 
določa stroške in obračunava gradbene storitve, imajo v gradbenih podjetjih običajno izdelane 
svoje normative, ki javno niso dostopni. 
 
Preglednica 22: Prikaz normativov za temelje, stene in plošče 
Temelji Stene Plošče Normativi 
 (h/m²) PK KV PK KV PK KV 
PROIZVAJALEC 0,300 0,100 - 0,380 - 0,460 
STANDARD 0,551 0,273 0,501 0,400 0,280 0,750 
MERITVE 1,240 - 0,656 - 0,714 - 
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Slika 37: Grafični prikaz normativov  za temelje, stene in plošče 
 
Vrednosti normativov so odvisne od mnogih dejavnikov. Tako na povprečno porabo časa, 
potrebnega za izdelavo enega kvadratnega metra opaža, vplivajo stalnost tehnološkega 
procesa, usposobljenost delavcev, geometrična zapletenost elementov, zunanji dejavniki 
(vreme), tehnološka priprava dela in sam opažni sistem.  
 
Razmerje vplivov oziroma kriterijev je v procentih prikazano na sliki 38. Procenti so povzeti 
po Dokinih tabelah za določitev normativa. Iz opazovanj na gradbišču, bi se tudi sama 
strinjala s takim razmerjem in bi rekla, da ti kriteriji oziroma razmerja veljajo na splošno za 
vse opažne sisteme, ne samo za Dokine.  
Torej na produktivnost dela najbolj vplivata kompleksnost zasnove konstrukcije in 
usposobljenost delavcev. Pri konstrukcijskih elementih najbolj vpliva na normativ njihova 
geometrijska zapletenost in velikost prostora oziroma površina za opaženje. Produktivnost 
delavcev ni odvisna le od njihove strokovne usposobljenosti pač pa tudi od človeka, ki jih 
vodi.   Ne glede na to ali je delavec visoko ali polkvalificiran, je normativni čas tisti, v 
katerem lahko opravi neko delo, če dela normalno, ne da bi se izčrpal. V času so zajeti tudi vsi 
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upravičeni odmori. Kriterij na katerega človek ne more vplivati, so vplivi okolja ali pogosto 
imenovana višja sila.  
 
Vpliv kriterijev na normativ
20%17%
13%
10%
7%
33%
KONSTRUKCIJA USPOSOBLJENOST DELAVCEV
STALNOST TEHNOLOŠKEGA PROCESA  TEHNOLOŠKA PRIPRAVA DELA
OPAŽNI SISTEM VPLIV OKOLJA
 
Slika 38: Grafični prikaz vplivov kriterijev na normativ (Informacija za uporabnika - Doka) 
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5 ZAKLJUČEK 
V diplomski nalogi sem predstavila projekt organizacije gradbišča in tehnologijo opaževanja. 
Izvedla sem tudi lastne meritve, s katerimi sem določila normative za opaževanje temeljev, 
sten in plošč. 
 
Projekt organizacije gradbišča obravnava pripravljalna dela, ki jih potrebno izvesti pred 
pričetkom gradnje. Za kvalitetno izdelavo projekta organizacije gradbišča je potrebno 
natančno preučiti pogoje gradnje objekta, na podlagi katerih dimenzioniramo provizorije 
gradbišča. 
 
Teoretične osnove, ki sem jih predstavila so vodilo in pomoč pri izdelavi projekta 
organizacije gradbišča. V podjetju GPG imajo za te namene izdelane svoje interne 
dokumente. V njih imajo natančno definirano standardno opremo gradbišč, ki jo uporabljajo 
kot sestavni del organizacije gradbišč. Podana so priporočila in normativi glede gradbiščne 
ograje, pomožnih objektov, elektrike, vodovoda, kanalizacije, vertikalnega transporta in 
transportne poti. Del teh dokumentov sem obravnavala oziroma tekstualno in slikovno 
prikazala v poglavju 3.  
 
V času pisanja naloge sem opazila, da so v praksi zaželene dolgoletne delovne izkušnje in 
seveda tudi dobra teoretična podkovanost. Teoretične osnove in razna priporočila se 
uporabljajo kot pomoč pri delu, dostikrat pa se stvari izvedejo kar na osnovi predhodnih 
izkušenj, sploh kar se tiče organizacije gradbišča.  
 
Če bi gradnja potekala strogo po predhodno izdelanih planih, brez kakršnih koli zapletov, bi 
to predstavljalo idealno gradnjo. Seveda stvari ne potekajo tako, zato je treba situacijo sprotno 
prilagajati trenutnim razmeram. Ker je med celotno gradnjo ponavadi kar nekaj zapletov se 
kaj kmalu zgodi, da se objekt ne zgradi v predvidenem roku in s predvidenim denarjem. Zato 
je zelo pomembna dobro premišljena izdelava projekta organizacije gradbišča, saj lahko 
bistveno zmanjša čas in stroške gradnje. Gradbišče mora biti organizirano tako, da gradnja 
poteka čimbolj varno in tekoče. S tem se izognemo zastojem in nezaželenim reševanjem 
problemov. Posledica tega je učinkovita gradnja in doseganje mejnikov na terminskem planu.  
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Današnje razmere v gradbeništvu od izvajalcev zahtevajo hitro, kakovostno in poceni gradnjo. 
Posledično se vse hitreje razvijajo novi izdelki in tehnologije. Tako je tudi v primeru 
tehnologije opaževanja, saj se na gradbiščih uporablja le še sistemsko opažno opremo. Ta je 
hitrejša, kakovostnejša in cenejša v primerjavi s klasičnim sistemom. Na Slovenskem tržišču 
je kar nekaj ponudnikov sistemskih opažev. Med njimi so tudi Doka, Epic in Noe opaži, ki so 
se uporabljali na konkretnem objektu. Vsi sistemi imajo enak način izvedbe in zelo podobne 
sestavne elemente, vendar opaži različnih proizvajalcev med seboj niso kompatibilni. 
Proizvajalci so zelo skopi s podatki o normativih. Kot mi je povedal eden od tehnologov, se 
zavedajo pomembnosti normativov in razlik na gradbiščih od katerih, so odvisne dejanske 
vrednosti porabljenega časa.  
 
Normativi v gradbeništvu v prvi vrsti predstavljajo pravila za izdelavo popisov in izračun 
količin za posamezne storitve. Na osnovi popisa se izdela predračun oziroma izračuna 
vrednost del. Določajo porabo delovnega časa, na podlagi katerega se plačuje delavce. Z njimi 
pa določamo tudi potrebo po delovni sili, potrebo po materialu in strojni mehanizaciji.  
 
Lastne meritve, ki sem jih izvedla za proces opaževanja temeljev, sten in plošč kažejo, da je 
dejanska poraba časa večja od vrednosti v standardiziranih zbirkah. Razlog za to je, da na 
gradbišču dela izvajajo polkvalificirani delavci medtem, ko normativi standardiziranih zbirk 
vklučujejo visoko kvalificirane delavce, ki so dobro izurjeni in bolj produktivni.  
 
Na normative opaževanja najbolj vpliva poleg usposobljenosti delovne sile tudi zapletenost 
konstrukcijskih elementov in stalnost tehnoloških procesov. V praksi so najbolj v uporabi 
Gipossovi normativi, ki so že malo zastareli in ne obravnavajo najnovejših tehnologij, zato 
imajo v večjih gradbenih podjetjih izdelane svoje normative, ki javno niso dostopni. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Koščak, K. 2008. Projekt organizacije gradbišča in analiza tehnologije grajenja stavbe 88 
Dipl. nal. – VSŠ. Ljubljana, UL, FGG, Odd. za gradbeništvo, Operativna smer. 
 
VIRI 
 
Pšunder, M., Klanšek, U., Šuman, N. 2008. Organizacija grajenja. Maribor, Univerza v 
Mariboru, Fakulteta za gradbeništvo: 151 str. 
 
Pšunder, M. 2008. Ekonomika gradbene proizvodnje. Maribor, Univerza v Mariboru, 
Fakulteta za gradbeništvo: 132 str. 
 
Rodošek, E. 1998. Osnove organizacije v gradbeništvu. Ljubljana, Univerza v Ljubljani, 
Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo: 192 str. 
 
Žemva, Š. 2006. Gradbene kalkulacije in obračun gradbenih objektov. Ljubljana, 
Gospodarska zbornic Slovenije: 366 str. 
 
Žarnić, R., 2003. Lasnosti gradiv. Ljubljana, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo 
in geodezijo: 350 str. 
 
Reflak, J., Javornik, R., Kerin, A., Pšunder, I., Pavčič, M., Vodlan, T., Marinko, M., Dobnik, 
C., Henčič, P. 2008. Od projekta do objekta. Ljubljana, Verlag Dashofer.  
 
Drobnič, D., 2008. Zahteve za opaže in podporne odre. Gradbenik. 2008/3: 74 str. 
 
Normativi za tesarska dela. 2005. Ljubljana, Obrtna zbornica Slovenije, Sekcija gradbincev 
 
GNG – Gradbene norme GIPOSS, četrta izdaja. 1984. Ljubljana. 186 str. 
 
SIST ENV 13670 – 1:2003: Izvajanje betonskih konstrukcij – 1.del: Splošno 
 
Uredba o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih. 
Uradni list RS, št. 83/2005: 2002-01-0086 
 
Koščak, K. 2008. Projekt organizacije gradbišča in analiza tehnologije grajenja stavbe 89 
Dipl. nal. – VSŠ. Ljubljana, UL, FGG, Odd. za gradbeništvo, Operativna smer. 
 
Pravilnik o gradbiščih. Uradni list RS, št. 55/2008:  2008-01-2337 
 
Posebne gradbene uzance. Uradni list SFRJ, št. 18/1977: 1977-07-0247 
 
Gradbeno podjetje Grosuplje. 1998. Standardna oprema gradbišč – interni dokument 
 
Gradbeno podjetje Grosuplje. 2008. Elaborat organizacije gradbišča – interni dokument 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Koščak, K. 2008. Projekt organizacije gradbišča in analiza tehnologije grajenja stavbe 90 
Dipl. nal. – VSŠ. Ljubljana, UL, FGG, Odd. za gradbeništvo, Operativna smer. 
 
PRILOGE 
 
Priloga A TEHNIČNO POROČILO k organizaciji gradbišča za STANOVANJSKO                  
NASELJE »ZA VRTOVI« CERKNICA 
 
 
Priloga B Priloge k organizacijski shemi ureditve gradbišča 
 
B1       NAČRT ZIDANEGA OBJEKTA (23,70×10,60 m)  
B2 UMIVALNICA OZIROMA SANITARNI KONTEJNER (3,00×2,50 m) 
B3 TESARSKA LOPA (7,00×2,50 m) 
B4 ŽERJAVNA PROGA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Koščak, K. 2008. Projekt organizacije gradbišča in analiza tehnologije grajenja stavbe 91 
Dipl. nal. – VSŠ. Ljubljana, UL, FGG, Odd. za gradbeništvo, Operativna smer. 
 
Priloga A: TEHNIČNO POROČILO k organizaciji gradbišča za STANOVANJSKO                  
NASELJE »ZA VRTOVI« CERKNICA 
 
1. SPLOŠNO 
 
Projekt organizacije gradbišča opisuje in grafično prikazuje ureditev prostora, namenjenega za 
gradnjo novega objekta. Lokacija objekta je izven strnjenega območja Cerknice, ob obstoječi 
cesti Dolenje jezero – Cerknica. 
 
Objekt sestavljajo: skupna kletna etaža in sedem zgradb, ki so na shemi označene s črkami A, 
B, C, D, E, F, G in H. Te so po višinskem gabaritu razdeljene na pritličje, tri nadstropja in 
mansardo. 
 
Gradnja sodi med klasično. Vsi glavni konstrukcijski elementi (temelji, plošče, nosilni zidovi 
itd.) so iz armiranega betona. Ostale predelne stene so iz opečnih modularnih zidakov in 
mavčno kartonskih plošč.  
 
2. PRIPRAVLJALNA DELA 
 
Gradbena parcela je, v primerjavi s površino bodočega objekta, premajhna in ne nudi dovolj 
prostor za normalen potek gradnje. Nemogoča je kakršna koli dejavnost na strani, ki meji na 
vrtec, stanovanjski blok in lokalno cesto. Gradbišče smo prisiljeni razširiti na tuje zemljišče, 
kar smo se z lastniki že dogovorili. 
 
Gradbišče bo v celoti ograjeno z gradbiščno ograjo (h= 2 m) iz polnostenskih ograjnih 
elementov in PVC mreže, pritrjene na kovinske palice. V njej bodo dvoje gradbiščnih vrat 
(glej shemo). 
 
Za potrebe gradbišča bodo postavljeni naslednji začasni objekti: 
 
− zidan objekt v katerem bodo: prodaja, pisarne, jedilnica in garderoba 1 kom  
− garderoba (kontejner)       1 kom  
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− umivalnica (kontejner)       2 kom  
− kemično stranišče        3 kom  
− skladišče (kovinska montažna baraka)     2 kom  
− skladišče nevarnih snovi (lesena nadstrešnica)    1 kom  
− tesarska lopa (lesna nadstrešnica)      1 kom  
 
 
Transport materiala do gradbišča se bo vršil s kamioni skozi glavni vhod. Na gradbišču pa 
bodo, ves horizontalni in vertikalni transport, prevzeli trije žerjavi.   
 
Deponijskega prostora je zelo malo. V toku gradnje kletne etaže se bo material odlagal v sam 
objekt, kasneje pa na ploščo kleti. 
 
V času gradnje bo na gradbišču, stalno ali občasno, naslednja mehanizacija: 
 
− žerjav LM 120 HC R= 50 m      3 kom  
− prekladalni silos za beton       3 kom  
− krožna žaga         2 kom  
− konzolno dvigalo        5 kom  
− VF pretvornik z iglo       5 kom  
− drobno električno orodje        
− avtodvigalo 
− črpalka za beton 
− rovokopač 
− bager 
− kamion prekucnik 
− kamion vlačilec 
− kamion mešalec 
− vibrovaljar 
 
Požarna varnost se bo vršila tako, da se bodo na določenih mestih, namestili gasilni aparati. 
Delavci morajo biti z njihovim delovanjem in uporabo seznanjeni. 
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V pisarni delovodje bo opremljena omarica za prvo pomoč. Določiti bo potrebno osebi, ki bo 
pomoč znala ustrezno nuditi. 
 
Varstvo pri delu bo obdelano v posebni prilogi Program ukrepov za varno delo na gradbišču. 
Detajlno pa bo obdelano v varnostnem načrtu, za katerega mora poskrbeti investitor. 
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Priloga B1: NAČRT ZIDANEGA OBJEKTA (23,70×10,60 m)  
PRODAJA
PISARNA VODJE GRADBIŠČA
WC WC
PISARNA - DELOVODJA
JEDILNICA (80 DELAVCEV)
GARDEROBA (60 DELAVCEV)
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Priloga B2: UMIVALNICA OZIROMA SANITARNI KONTEJNER (3,00×2,50 m) 
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Priloga B3: TESARSKA LOPA (7,00×2,50 m) 
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Priloga B4: ŽERJAVNA PROGA 
 
 
 
 
 
 
 
 
